

Bilag vedr. ændringsforsl. t. 3. beh. af forsl. t. finanslov for 1966-67.

62. Hjemsendelse af søfolk . . . . .	200.000
Kontoen søges forhøjet under hensyn til det faktiske forbrug i 1965 under de med virkning fra 1. november 1964 fastsatte nye regler for ferierejser for søfolk, lov nr. 160 af 27. maj 1964.	

Ad 2.01. Internationale organisationer:

Tilskud . . . . .	400.000
67. Danmarks bidrag til De Forenede Nationer . . . . .	400.000
Kontoen søges forhøjet under hensyn til, at Danmarks bidrag i henhold til det af FN's 20. plenarforsamling godkendte budget for 1966 vil andrage 4,5 mill. kr.	

Ad tekstanmærkning nr. 4:

På grundlag af en revision af det for undervisningshospitalet i Leopoldville opstillede langtidsbudget skønnes det fornødent at forhøje den i lov af 27. marts 1963 fastsatte beløbsramme for afholdelse af danske udgifter ved driften af hospitalet fra 11 til 18 mill. kr. i aftaleperioden, der udløber 31. maj 1968.

Merudgiften fremkommer således:

Det har hidtil været forudsat, at den danske medvirken ved undervisningshospitalet i Leopoldville gradvis skulle afvikles, således at hospitalet ved aftaleperiodens udløb den 31. maj 1968 kunne videreføres som et rent congolesisk hospital. De urolige forhold i Congo i de første to år af hospitalets levetid har imidlertid tillige med etableringsvanskeligheder forsinket opbygningen af den grundstamme af congolesisk personale, som skal erstatte det danske personale. I særligt urolige perioder har patientbehandlingen måttet gives prioritet fremfor undervisningen, og efter urolighederne er der opstået et akut behov for hospitalspersonale ved hospitalerne i provinsen. Det kan derfor nu forudses, at den planlagte reduktion af det danske personale ikke vil kunne gennemføres, uden at det vil bringe effektiviteten af den danske indsats på længere sigt i fare. Merudgiften i denne forbindelse anslås at ville andrage 1,7 mill. kr. indtil 1. juni 1968.

Ved fastlæggelsen af budgetrammen i sin tid blev der ikke taget hensyn til løn- og prisstigninger. Lønniveaueu anslås nu at ligge henved 40 pct. over lønniveaueu pr. 1. april 1963. Da lønudgiften udgør  $\frac{3}{4}$  af de samlede danske udgifter ved projektet, anslås merudgiften i perioden indtil 1. juni 1968 som følge af stigninger i lønniveaueu at ville andrage 3 mill. kr. Prisstigningerne siden projektets start og et større medicinforbrug end forudset anslås at ville medføre en merudgift på 500.000 kr. for perioden indtil 1. juni 1968.

Ved projektets start havde man ingen erfaringer med et så stort bilateralt projekt, og det viser sig nu, at man har undervurderet behovet for dansk administrativt personale ved hospitalet. Merudgiften til en styrkelse af administrationen i Leopoldville anslås at ville andrage 400.000 kr. for perioden indtil 1. juni 1968.

Endvidere har erfaringerne fra de første to år af projektperioden vist, at det er nødvendigt med hyppigere udskiftninger end påregnet af f. eks. maskinanlæg. Merudgiften til reinvesteringer og nyinvesteringer i resten af projektperioden skønnes at ville andrage 700.000 kr.

Endelig var der oprindelig forudset indtægter ved hospitalets drift på ca. 700.000 kr., der imidlertid ikke kan påregnes inddækket.

De samlede merudgifter skønnes således i alt at ville andrage 7 mill. kr.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

PER HÆKKERUP

Til finansudvalget.

*Forslaget tiltrædes.*