

(02.)		
	i finansåret 1964-65 end forudsat, vil der antagelig kun blive anvendelse for 725.000 kr., hvorfor beløbet søges nedsat med.....	÷ 275.000
	Kabelanlæg i forbindelse med nyt TV-hus i Gladsaxe. Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er opgjort til 3.000.000 kr. (finanslovforslag 1963-64). Ved udgangen af finansåret 1964-65 var der forbrugt i alt 2.054.804 kr., og der er til anvendelse i indeværende finansår bevilget 730.000 kr. Da udgifterne antagelig vil andrage 830.000 kr., søges beløbet forhøjet med.....	100.000
	3. byggeafsnit af centralpostbygningens udvidelse. Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er opgjort til ca. 73.000.000 kr. ekskl. udgifter til erhvervelse af grund samt transportanlæg, herunder et automatisk pakkesorteringsanlæg (finanslovforslag 1966-67). Ved udgangen af finansåret 1964-65 var der forbrugt i alt 2.187.972 kr., og der er til anvendelse i indeværende finansår bevilget 6.500.000 kr. Da forhandlingerne med Københavns kommune om afståelse af et for udvidelsens gennemførelse nødvendigt areal har trukket ud, har arbejdet ikke kunnet fremmes så meget som påregnet, og beløbet søges derfor nedsat med....	÷ 6.200.000
	Koaksialkabelanlæg Falster-Bornholm. Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er opgjort til 12.500.000 kr. (ændringsforslag til finanslov 1963-64). Ved udgangen af finansåret 1964-65 var der forbrugt i alt 31.591 kr., og der er til anvendelse i indeværende finansår bevilget 50.000 kr. Da udgifterne antagelig vil andrage 250.000 kr., søges beløbet forhøjet med.....	200.000
	Sikring af telenettet under særlige forhold. Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er opgjort til mellem 40 og 45 mill. kr. (ændringsforslag til finanslov 1963-64). Ved udgangen af finansåret 1964-65 var der forbrugt i alt 195.865 kr., og der er til anvendelse i indeværende finansår bevilget 7.100.000 kr. Da udgifterne antagelig kun vil andrage 2.500.000 kr., søges beløbet nedsat med.....	÷ 4.600.000
	Færgeanlæg til Fanø-Esbjerg færgeri. Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er opgjort til 3.000.000 kr. (finanslovforslag 1963-64). Ved udgangen af finansåret 1964-65 var der forbrugt i alt 1.571.540 kr., og der er til anvendelse i indeværende finansår bevilget 900.000 kr. Da arbejdet har kunnet fremmes mere end påregnet, søges beløbet forhøjet med.....	200.000
	Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Roskilde. Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er opgjort til 3.400.000 kr. (forslag til tillægsbevilling 1963-64). Ved udgangen af finansåret 1964-65 var der forbrugt i alt 2.565.561 kr., og der er til anvendelse i indeværende finansår bevilget 1.500.000 kr. På grund af arbejdets fremskyndelse og forhøjelse af bevillingen i finansåret 1964-65, søges beløbet nedsat med..	÷ 600.000
	Opførelse af en ny postbygning i Klaksvik. Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er opgjort til 800.000 kr. (forslag til tillægsbevillingslov 1963-64). Ved udgangen af finansåret 1964-65 var der forbrugt i alt 564.746 kr., og der er til anvendelse i indeværende finansår bevilget 100.000 kr. På grund af indtrufne prisstigninger og nødvendige merydelser vil de samlede udgifter antagelig beløbe sig til 1.000.000 kr. Under hensyn hertil samt til, at arbejdet ikke har kunnet fremmes så meget som påregnet i tidligere finansår, søges beløbet forhøjet med.....	295.000
	Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Rødovre. Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er opgjort til 1.500.000 kr. (finanslovforslag 1964-65). Ved udgangen af finansåret 1964-65 var der forbrugt i alt 273.953 kr., og der er til anvendelse i indeværende finansår	