

Anm. til § 27: Anlægsudgifter.

(2.13.07)

ad d. Århus:

2. Psykiatrisk institut, monteringen	÷	300.000
3. „Solbakken“ opførelsen	÷	500.000
4. „Solbakken“ monteringen	÷	400.000
5. Opførelse af boligområde E	÷	500.000

ad 2. Psykiatrisk institut monteringen. Da ibrugtagning ikke kan finde sted som oprindelig anslået søges bevillingen nedsat med 300.000 kr. — fra 500.000 kr. til 200.000 kr. Beløbet vil blive søgt genbevilget ved forslag til finanslov for finansåret 1967-68.

ad 3. „Solbakken“ opførelsen. Da arbejdet på grund af arbejdskraftmangel ikke har kunnet fremmes som beregnet, søges bevillingen på 2.550.000 kr. nedsat med 500.000 kr., hvilket beløb vil blive søgt genbevilget ved forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1966-67.

ad 4. „Solbakken“ monteringen. På grund af det under 3 anførte kan motering ikke finde sted som oprindelig beregnet, hvorfor bevillingen på 650.000 kr. søges nedsat med 400.000 kr., hvilket beløb vil blive søgt genbevilget ved forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1966-67.

ad 5. Opførelse af boligområde E. Arbejdet har på grund af arbejdskraftmangel m. v. ikke kunnet fremmes som beregnet, hvorfor bevillingen på 2.500.000 kr. søges nedsat med 500.000 kr., der vil blive søgt genbevilget på forslag til finanslov for finansåret 1967-68.

ad e. Ålborg. Projektering af funktionærboliger ÷ 290.000 kr. På grund af forhandlinger med såvel Ålborg amt som Ålborg kommune, har projekteringen ikke kunnet fremmes som oprindelig anslået, hvorfor bevillingen på 305.000 kr. søges nedsat med 290.000 kr., der vil blive søgt genbevilget ved forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1966-67.

ad f. Fortsættelse af opførelsen af et statshospital i Thorshavn ÷ 1.000.000 kr. Som følge af den stærke økonomiske aktivitet på Færøerne har det været nødvendigt at nedsætte opførelsestempoet, hvorfor bevillingen på 6.000.000 kr. søges nedsat med 1.000.000 kr., hvilket beløb vil blive søgt i senere finansår efterhånden som arbejdet skrider frem.

ad m. Projektering og opførelse af boliger for læger og sygeplejersker m. fl. ved stats-hospitalet i Middelfart 180.000 kr. I skrivelse af 8. december 1965 (aktstykke nr. 103) har finansudvalget godkendt, at der til påbegyndelse af nævnte byggeri må anvendes det anførte beløb.

ad n. Skitseprojektering af statshospitalet i Herlev 440.000 kr. I skrivelse af 31. marts 1965, (aktstykke nr. 307), tiltrådte finansudvalget, at der til nævnte formål måtte anvendes 410.000 kr. På grund af påløbne løn- og prisstigninger anslås der nu at ville medgå yderligere ca. 30.000 kr., hvorefter der søges bevilget i alt ca. 440.000 kr.

	R	B	F
08. Fødselsanstalten i Jylland	461.306	0	265.000
a. 1. byggeafsnit af en udvidelse af fødselsanstalten i Jylland	456.474	0	132.300
b. 2. byggeafsnit af en udvidelse af fødselsanstalten i Jylland	4.832	0	132.700

ad a. Til dette formål har finansudvalget, jfr. senest skrivelse af 26. juni 1963 (aktstykke nr. 395), givet tilslutning til, at der anvendes i alt 5.334.000 kr. Nybygningen blev taget i brug i januar 1964, og det endelige byggeregnskab er nu opgjort til 5.509.293 kr., hvoraf 5.376.974 kr. var udbetalt inden 1. april 1965, medens det resterende beløb, 132.319 kr., vil blive anvist i indeværende finansår. Fordyrelsen, der udgør ca. 3 pct. af den samlede udgiftsramme, skyldes en stig-