

	R	B	F
j. Indkøb af telefonanlæg	—	1.430.000	
k. Anskaffelse af nød-elværk	177.840		
l. Regionalafdeling i Ålborg	314.428		

ad c. og d. Opførelse af afsnit II. Hjemmel: Lov nr. 80 af 20. marts 1964, jfr. finansudvalgets skrivelse af 24. august 1966 (aktstykke nr. 523).
I indenrigsministeriets skrivelse af 15. august 1966 til finansudvalget (ad aktstykke nr. 523) er udgiften til udstyr anslået til ca. 4.000.000 kr. Når endeligt overslag foreligger, vil bevillingsansøgning blive forelagt finansudvalget.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 1. april 1966 index 163	16.830.000	—	16.830.000
Revideret overslag pr. 1. april 1967 index 170	17.550.000	4.000.000	21.550.000
Forbrug 1966-67 (R)	1.815.000	0	1.815.000
Forbrug 1967-68 (B)	4.300.000	0	4.300.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser	15.535.000	4.000.000	19.535.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1967-68	5.073.000	0	5.073.000
1968-69 (F)	7.750.000	1.500.000	9.250.000
1969-70	2.712.000	2.500.000	5.212.000

I forbruget i 1967-68 indgår et i 1966-67 ikke anvendt beløb på 773.000 kr., som vil blive søgt genbevilget. I pris- og lønstigning er beregnet 720.000 kr. i forhold til de anslåede udgifter pr. 1. april 1966. Byggeriet forventes afsluttet i 1969-70.

ad e. Opførelse af afsnit III. I den til grund for lov nr. 80 af 20. marts 1964 om udbygning af statens seruminstitut liggende betænkning påregnes opførelsen af byggeafsnit III påbegyndt i 1969-70. Byggeperioden må forventes at strække sig indtil 1975-76. Når projektering har fundet sted i løbet af 1968-69, vil ansøgning om byggearbejdets igangsættelse blive forelagt finansudvalget. Et skøn over de samlede udgifter til udstyr til bygningerne foreligger endnu ikke, og man har derfor alene medtaget den i 1970-71 påregnede udgift hertil.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 1. april 1963 index 133	35.000.000	—	35.000.000
Revideret overslag pr. 1. april 1967 index 170	45.000.000	—	45.000.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1968-69 (F)	500.000	0	500.000
169-70	3.200.000	0	3.200.000
1970-71	6.000.000	2.000.000	8.000.000
Restudgifter pr. 1. april 1971 i april 1967-priser	35.300.000		

ad f. Opførelse af forsøgsdyrbygninger på instituttet. Hjemmel: Finanslov for 1967-68 § 27.2.13.04. Når projekteringen er udført i 1967-68, vil ansøgning om byggearbejdets iværksættelse blive forelagt finansudvalget. Der agtes opført ca. 2.000 m² med en udgift på ca. 2.280 kr. pr. m² uden inventar m. v.
Arkitekt- og ingeniørhonorar forventes at blive ca. 280.000 kr.
Til udstyr og inventar skønnes anvendt ca. 1.000.000 kr. indstilling om bevilling hertil vil blive forelagt finansudvalget, når endeligt overslag er udarbejdet.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 1. april 1965 index 153	4.200.000		4.200.000
Revideret overslag pr. 1. april 1967 index 170	4.560.000	1.000.000	5.560.000
Forbrug 1966-67 (R)	0	0	0
Forbrug 1967-68 (B)	200.000	0	200.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser	4.360.000	1.000.000	5.360.000