

Etape 3.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Anslået forbrug 1968-69 (F) etape 3.....	2.000.000	1.000.000	3.000.000
Anslået forbrug 1969-70 etape 3.....	1.000.000	500.000	1.500.000

Etape 1, der nu er afsluttet, omfatter nye bygninger til seminariet

Etape 2, omfatter en ombygning af de bestående bygninger

Etape 3, omfatter en nybygning til imødegåelse af kravene efter den nye læreruddannelseslov.

I forbindelse med udførelsen af nødvendige ombygningsarbejder i seminariets ældre bygninger etape 2, jfr. bemærkningerne til forslag til f.l. for finansåret 1967 er det tanken at påbegynde en mindre bygningsmæssig udvidelse i tilslutning til de i finansåret 1967-68 afsluttede nybygningsarbejder. Etape 3. Den nævnte bygningsmæssige udvidelse skal omfatte auditorium og forskellige mindre undervisningslokaler, samt en kantine, er nødvendiggjort af den kommende læreruddannelseslov.

Projektet er under udarbejdelse og vil blive forelagt for finansudvalget forinden byggearbejderne iværksættes.

De foreliggende overslag er skønsmæssige og det har ikke

været muligt at foretage egentlig bedømmelse af mulige virkninger af prisstigninger m. v.

ad 03. Færøernes Seminarium.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag jan. 1965 (excl. mat.)...	10.424.000	720.000	11.144.000
Revideret overslag april 1967 (excl. mat.)....	10.684.700	738.000	11.822.700
Forbrug 1966-67 (R).....	3.682.641		3.362.532
Forbrug 1967-68 (B).....	3.000.000	500.000	3.500.000
Restudgift pr. 1. april 1967.....	5.097.900	738.000	5.835.900
Anslået forbrug 1967-68.....	3.000.000	500.000	3.500.000
Anslået forbrug 1968-69 (F).....	2.097.900	238.000	2.336.000

Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 2. april 1965 (aktstykke nr. 345). Et blivende overslag vedrørende anskaffelse af undervisningsmateriel har endnu ikke kunnet udarbejdes, men vil først kunne finde sted i forbindelse med byggeriets færdiggørelse.

ad 04. Vordingborg Statsseminarium.

A. Etape 1.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. dec. 1965.....	2.103.800	262.000	2.365.800
Revideret overslag pr. april 1967.....	2.156.400	268.600	2.425.000
B. Etape 2.			
Oprindeligt overslag pr. april 1966.....	4.600.000	1.500.000	6.100.000
Revideret overslag pr. april 1967.....	4.750.000	1.500.000	6.300.000

C. Etape 3.

Overslag pr. april 1967.....	6.000.000	2.000.000	8.000.000
Forbrug 1966-67 etape 1 og 2 (R).....	2.059.800		2.059.800
Forbrug 1967-68 etape 1 og 2 (B).....	3.761.400	268.600	4.030.000
Restudgifter pr. april 1967, etape 1 2 og 3 ...	10.626.300	3.818.600	14.444.900
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1967-68 etape 1 og 2.....	1.932.000	268.600	2.200.000