

	R	B	F
14. Udvidelse af Ålborghus Statsgymnasium	—	—	500.000
15. Udvidelse og ombygning af Horsens Statsskole . .	—	—	1.500.000
16. Opførelse af Vallensbæk Statsgymnasium	—	—	1.500.000
17. Opførelse af en kostafdeling ved Struer Statsgymnasium	—	1.000.000	2.600.000
18. Opførelse af Avedøre Statsgymnasium	—	—	1.800.000
19. Udvidelse og ombygning af Tønder Statsskole . .	20.276	—	—
20. Udvidelse og ombygning af Åbenrå Statsskole . .	8.219	—	—
21. Nyopførelse af Nørre Gymnasium	—	1.800.000	—

De her anførte byggearbejder svarer såvel i identitet som i forventet investering med deraf følgende statsudgift i finansåret 1968-69 til det 3-årige investeringsprogram, således som dette senest er revideret pr. august 1967.

Om de enkelte byggearbejder kan i øvrigt oplyses:

ad 01. Udvidelse og ombygning af Rønne Statsskole.			
Oprindeligt overslag pr. april 1962 (excl. inventar og materiel)			4.434.000
Revideret overslag pr. april 1967 (incl. inventar og materiel)			7.200.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1967			4.870.000
Anslået forbrug i 1967-68			630.000
Anslået forbrug i 1968-69			1.200.000
Anslået forbrug i 1969-70			500.000
Forventet udgift til løst inventar og materiel (excl. til byggeriets sidste etape)			1.006.000

Byggeriets sidste etape — nyopførelse af skolens nordfløj — har på grund af visse byplanmæssige vanskeligheder været stillet i bero og er således adskilt fra de tidligere etaper. Der er optaget forhandling med skolekommunen om ydelse af bidrag i henhold til den efter byggeriets iværksættelse vedtagne lov om fordeling af udgifter til statsskoler og kommunale gymnasieskoler. Der forventes opnået en finansieringsaftale, hvorefter kommunen betaler 40 pct. af udgiften til sidste etape, og de kommende finanslovbevillinger søges derfor kun med 60 pct. af den samlede udgift, svarende til statens andel.

Overslag over inventar og materiel til sidste etape foreligger endnu ikke.

ad 06. Udvidelse og ombygning af Sønderborg Statsskole.			
Oprindeligt overslag pr. maj 1963 (excl. materiel)			5.310.000
Revideret overslag pr. april 1967 (incl. materiel)			7.951.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1967			4.820.000
Anslået forbrug i 1967-68			2.000.000
Anslået forbrug i 1968-69			1.131.000
Forventet udgift til løst inventar og materiel			1.550.000
I henhold til finansieringsaftalen betaler amt og kommune tilsammen 20 pct. af udgifterne, og de enkelte års finanslovbevillinger søges derfor kun med 80 pct. af den samlede udgift, svarende til statens andel.			

ad 08. Nyopførelse af Svendborg Statsgymnasium.			
Oprindeligt overslag pr. april 1963 (excl. materiel)			8.200.000
Revideret overslag pr. april 1967 (excl. materiel)			11.195.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1967			749.000
Anslået forbrug i 1967-68			5.500.000
Anslået forbrug i 1968-69			4.200.000
Anslået forbrug i 1969-70			746.000
Forventet udgift til løst inventar			872.000

Overslag over udgiften til undervisningsmateriel vil fremkomme senere. I henhold til finansieringsaftalen betaler kommunen 40 pct. af byggeudgifterne, og de enkelte års finanslovbevillinger søges derfor kun med 60 pct. af den samlede udgift, svarende til statens andel.