

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	I alt
Oprindeligt overslag februar 1962 . . . . .	13.000.000	2.000.000	15.000.000
Revideret overslag april 1966 i prisniveau 1. april 1966 . . . . .			17.000.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1967 . . . . .			8.700.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967 priser . . . . .			8.700.000
Anslået forbrug i april 1967 priser:			
1967-68 (B) . . . . .			3.500.000
1968-69 (F) . . . . .			4.500.000
1969-70 . . . . .			700.000
ad 15. Lån til statens åndssvageforsorg til køb af et areal af Horsens kommune. Horsens kommune har tilbudt statens åndssvageforsorg køb af et 2.900 m <sup>2</sup> stort areal af ejendommen matr. nr. 2 ø, Bygholm hovedgård under Horsens købstads jorder, til en pris af 15 kr. pr. m <sup>2</sup> eller i alt 43.500 kr., hvilken pris er godkendt af statens ligningsdirektorat. Omkostningerne ved handelen er anslået til 3.000 kr. og deles lige mellem parterne, således at der søges bevilget i alt 45.000 kr. Projekt til opførelse af en værkstedsbygning på arealet er endnu ikke udarbejdet.			
ad 16. Lån til statens åndssvageforsorg til udvidelse og ombygning af institutionerne ved forsorgscentret for Sønderjylland m. v. Hjemmel: lov nr. 216 af 16. juni 1962.			
Oprindeligt anslået byggesum oktober 1960 i prisniveau 1. oktober 1960			21.000.000
Revideret overslag pr. 1. juni 1967 i prisniveau 1. april 1967 . . . . .			40.700.000
Heraf forbrug pr. 1. april 1967 . . . . .			8.100.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser . . . . .			32.600.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1967-68 (B) . . . . .			4.500.000
1968-69 (F) . . . . .			4.000.000
1969-70 . . . . .			6.000.000
1970-71 . . . . .			6.000.000
Restudgifter pr. 1. april 1971 i april 1967 priser . . . . .			12.100.000
I det oprindelige overslag over udgifterne ved udbygningen af institutionerne ved forsorgscentret for Sønderjylland m. v. blev de samlede udgifter anslået til 21 mill. med prisbasis pr. 1. oktober 1960. Ved en i juni 1967 foretagen revision af byggeprogrammet er de samlede udgifter anslået til 40,7 mill. kr. Forhøjelsen skyldes den siden 1960 stedfundne væsentlige forøgelse af byggeomkostningerne, ligesom det under hensyn til den siden da stedfundne udvikling i åndssvageforsorgens byggeri med bl. a. større areal krav til de enkelte afdelinger har været nødvendigt at udvide arealerne og foretage forbedringer i de udarbejdede skitseprojekter, hvilket har medført øgede udgifter til byggeriet, ligesom der er fremkommet ønsker om enkelte udvidelser af den oprindelige plan for centrets udbygning.			
ad 17. Lån til statens åndssvageforsorg til udvidelse og ombygning af Lund centralskole. Hjemmel: finanslov 1967-68.			
Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	I alt
Oprindeligt overslag april 1966 . . . . .			1.160.000
Revideret projekt og overslag juni 1967 i prisniveau 1. april 1967 . . . . .	1.890.000	630.000	2.520.000
Anslået forbrug i april 1967 priser:			
1967-68 (B) . . . . .			500.000
1968-69 (F) . . . . .			1.270.000
1969-70 . . . . .			750.000