

under projekteringsarbejdet viste sig, at den påtænkte ombygning ikke ville skabe lokalemæssigt tilfredsstillende forhold for moderne sygehusvirksomhed, blev det besluttet i stedet at søge bevilling til projektering og opførelse af en ny hovedbygning, der med hensyn til sengeantal ville blive af nogenlunde samme størrelsesorden som den eksisterende. Udgiften hertil blev i et pr. 1. juli 1967 udarbejdet overslag anslået til 17.915.000 kr. Det var herefter tanken i løbet af finansåret 1967-68 at forelægge finansudvalget en redegørelse for de forhold, der har ført til en ændring af planerne, sammen med en ansøgning om projekteringsbevilling. De udarbejdede planer til et skitseprojekt er for tiden genstand for drøftelser mellem byggeudvalget og sundhedsstyrelsen, som har stillet forslag til væsentlige ændringer af projektet. Det er derfor på indeværende tidspunkt kun muligt at ansætte byggeudgiften meget skønsmæssigt. En redegørelse for ændringerne af planerne samt en ansøgning om projekteringsbevilling vil blive forelagt finansudvalget.

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 1. februar 1966.....	3.700.000	700.000	4.400.000
Revideret overslag pr. 1. juli 1967 i prisniveau april 1967.....	16.915.000	1.000.000	17.915.000
Forbrug 1968-69 (B).....	1.055.000	0	1.055.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser.....	17.000.000	1.000.000	18.000.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69.....	500.000	0	500.000
1969-70.....	1.445.000	0	1.445.000
1970-71.....	5.500.000	0	5.500.000
1971-72.....	6.000.000	0	6.000.000
1972-73.....	2.500.000	500.000	3.000.000
Restudgift pr. 1. april 1973.....	0	500.000	500.000

Udover det på finanslovforslaget optagne beløb vil der på tillægsbevillingslovforslaget for 1969-70 som genbevilling blive søgt 1.055.000 kr.

#### Anlægstilskud

	R	B	F
67.02. Finseninstituttet og Radiumstationen.....	5.768.115	4.040.000	5.597.600
a. Tilbygning til Radiumstationens sengeføj.....	669.588	3.712.000	3.397.600
b. Tilbygning til Radiumstationens behandlingsbygning.....	915.170		
c. Ombygning og modernisering af bygningerne A og E.....	1.092.368		
d. Anskaffelse af højvoltageanlæg IV og V med tilhørende bygningsanlæg til radiumstationen.....	3.022.560	328.000	
e. Anskaffelse af højvoltageanlæg III.....	47.532		
f. Omlægning af el-forsyning m. v.....	4.622		
g. Anskaffelse af 2 røntgenapparater m. v.....	16.275		
h. Fortsat udbygning og modernisering af Finseninstituttet og Radiumstationen.....			2.200.000

ad a. Tilbygning til Radiumstationens sengeføj. Hjemmel: Finanslov 1964-65 § 28. 13.09. I det oprindelige overslag over byggeudgifterne ved tilbygningen blev de samlede udgifter anslået til 9.400.000 kr. med prisbasis pr. 1. april 1964. Ved en i juni 1968 foretagen revision af detailprojektet er de samlede udgifter imidlertid anslået til 16.151.000 kr. Forhøjelsen skyldes den siden 1964 stedfundne væsentlige forøgelse af byggeomkostningerne, ligesom det under hensyn til udviklingen inden for hospitalsvæsenet med bl. a. krav om større areal til de enkelte afdelinger har været nødvendigt at udvide arealerne og foretage forbedringer i de udarbejdede skitseprojekter. En redegørelse for de forhold der har ført til en ændring af planerne, vil blive forelagt finansudvalget særskilt.