

09. Udvidelse af statens døveskole i Ålborg . . . . .	—	—	1.000.000
10. Istandsættelse og indretning af en ejendom til brug for statens institut for talelidende i Hellerup . . . . .	158.927	—	—
11. Ombygning og istandsættelse af ejendommen Kastelsvej 60, København . . . . .	—	—	1.900.000
12. Opførelse af elevhjem ved statens institut for talelidende i Århus . . . . .	—	—	500.000
13. Rensningsanlæg ved blindeinstituttet på Refsnæs . . . . .	119.016	—	—
14. Montagebyggede undervisningslokaler ved blindeinstituttet på Refsnæs . . . . .	50.797	—	—
15. Brandskade ved blindeinstituttet på Refsnæs . . . . .	86.506	—	—

ad 02. Modernisering og ombygning af Refsnæsskolen, statens kostskole for blinde og svagsynede. Hjemmel: Finanslov 1966-67, 1967-68 og 1968-69.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 1. april 1965 (index 153) . . . . .	7.500.000	500.000	8.000.000
Revideret overslag pr. 1. april 1968 (index 189) . . . . .	14.380.000	1.090.000	15.470.000
Forbrug indtil 1. april 1967 . . . . .	110.998	—	—
Forbrug 1967-68 (R) . . . . .	568.055	—	—
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser . . . . .	13.700.000	1.090.000	14.790.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69 (B) . . . . .	1.840.000	160.000	2.000.000
1969-70 (F) . . . . .	2.800.000	400.000	3.200.000
1970-71 . . . . .	2.000.000	170.000	2.170.000
1971-72 . . . . .	3.000.000	180.000	3.180.000
1972-73 . . . . .	4.060.000	180.000	4.240.000

Merudgiften i forhold til det oprindelige overslag skyldes — foruden prisstigninger på ca. 1,9 mill. kr. — at det under projekteringen har vist sig, at udgifterne til byggemodning af skolens grund vil blive 1,3 mill. kr. dyrere end oprindelig påregnet, og at der må regnes med merudgifter på ca. 1,1 mill. kr. til ombygning af de eksisterende bygninger, der kræver væsentlig større ombygninger og istandsættelser end oprindelig antaget. Hertil kommer, at det har vist sig nødvendigt at foretage en fuldstændig omlægning af varmforsyningen, ligesom det har vist sig nødvendigt at anvende et beløb af ca. 200.000 kr. til etablering af kommunikationsanlæg. Endelig er der under projekteringen foretaget en udvidelse af det bebyggede areal med henblik på en forbedret løsning af plejehjems- og børnehjemsindretningen. Der er regnet med et nybyggeri på i alt 9.400 m<sup>2</sup> samt ombygning af i alt ca. 2.900 m<sup>2</sup>. Udgifterne til arkitekt- og ingeniørbistand m. v. er anslået til 1.410.000 kr.

ad 03. Opførelse af en ny skolebygning og ombygning af den bestående bygning ved statens kostskole for døve i København. Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 11. januar 1961 (aktstykke nr. 213, jfr. finanslov 1965-66).

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 1. maj 1964 i prisniveau april 1964 (134) . . . . .	5.934.000	180.000	6.114.000
Revideret overslag pr. 1. april 1968 i prisniveau 189 . . . . .	7.700.000	233.000	7.933.000
Forbrug 1967-68 (R) . . . . .	1.599.977	0	1.599.977
Forbrug 1968-69 (B) . . . . .	2.269.000	131.000	2.400.000