

Anm. til § 15.A.8.06.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 1. april 1966.....	4.460.000		
Revideret overslag pr. 1. april 1968 i prisniveau april 1968.....	7.010.000	790.000	7.800.000
Forbrug 1967-68 (R).....	—	—	—
Forbrug 1968-69 (B).....	400.000	—	400.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser.....	7.010.000	790.000	7.800.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69.....	400.000		400.000
1969-70 (F).....	2.110.000		2.110.000
1970-71.....	2.050.000		2.050.000
1971-72.....	2.450.000	790.000	3.240.000

Der henvises til anmærkningerne til forslag til finanslov for 1968-69. Udover den egentlige modernisering af de eksisterende bygninger har det vist sig nødvendigt at udvide hjemmet, ligesom det har vist sig nødvendigt at gennemføre forbedringer bl. a. med hensyn til standard og omfang vedrørende sanitære installationer. Den anslåede byggeudgift er derfor forhøjet. Byggeudgiften pr. m² bruttoetageareal udgør for så vidt angår nybygningen ca. 1.250 kr. og for så vidt angår ombygningen ca. 750 kr. pr. m². De med byggeriet forbundne omkostninger er anslået til 910.000 kr.

ad 09. Samfundet og Hjemmet for Vanføre til opførelse af et fysiurgisk hospital i Holstebro. Hjemmel: Finansloven for finansåret 1968-69.

Oprindeligt overslag i april 1964-priser.....	12.000.000
Oprindeligt overslag i april 1968-priser.....	16.000.000
Forbrug 1968-69 (B).....	500.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser.....	16.000.000
Anslået forbrug i 1968-priser:	
1968-69.....	500.000
1969-70 (F).....	1.500.000
1970-71.....	2.500.000
1971-72.....	3.500.000
1972-73.....	4.000.000
Senere.....	4.000.000

Med henblik på statens åndssvageforsorgs overtagelse af de bygninger ved Hald, hvor Samfundet og Hjemmet for Vanføres fysiurgiske hospital i Jylland hidtil har haft til huse, har Samfundet og Hjemmet for Vanføre planlagt opførelse af et fysiurgisk hospital i tilknytning til den ortopædiske afdeling i Holstebro. Der regnes med 130 sengepladser, og bruttoetagearealet for selve hospitalet (ekskl. personaleboliger) er nu opgjort til ca. 10.000 m². De samlede udgifter må forventes at blive betydeligt større end oprindeligt anslået, men det har på det foreliggende projekteringsgrundlag endnu ikke været muligt at udarbejde et revideret overslag. Det for 1969-70 søgte beløb vedrører anskaffelse af grund, fortsat skitseprojektering og begyndende detailprojektering.

ad 10. Samfundet og Hjemmet for Vanføre til ombygning af børnehjemmet i Odense. Hjemmel: Finansloven for finansåret 1968-69.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag i april 1968-priser.....	1.600.000	100.000	1.700.000
Forbrug i 1968-69 (B).....	500.000	—	500.000