

1969-70	336.000
Forventet udgift til løst inventar m. v.	400.000
ad 11. Nyopførelse af Vestre Borgerdydskole.	
Oprindeligt overslag pr. april 1966	13.300.000
Revideret overslag pr. april 1968 (inkl. inventar og materiel)	17.518.000
Forbrug 1967-68	656.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser	16.862.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:	
1968-69	6.000.000
1969-70	8.750.000
1970-71	2.112.000
Forventet udgift til løst inventar og materiel	1.958.000
I henhold til finansieringsaftalen med Københavns kommune, som er en fællesaftale om flere statslige og kommunale gymnasiebyggerier i København, foretages der en sådan modregning, at staten i dette byggeri og i det nedenfor nævnte byggeri for Nørre Gymnasium afholder den fulde udgift. Der henvises til Akt 378, 18/6 68. Udgiften til grunderhvervelse er ikke indeholdt i ovennævnte beløb.	
ad 12. Opførelse af bygninger til Århus Akademis Studenterkursus.	
Oprindeligt overslag pr. april 1967	9.400.000
Revideret overslag pr. april 1968	10.438.000
Forbrug 1967-68	130.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser	10.308.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:	
1968-69	800.000
1969-70	4.000.000
1970-71	5.508.000
Forventet udgift til løst inventar og materiel er indeholdt i det samlede overslag, men kan ikke på nuværende tidspunkt opgøres særskilt. Der forhandles fortsat med kommunen om ydelse af bidrag til byggeriet, men da forhandlingerne endnu ikke er afsluttet, søges foreløbig bevilling til fuld statsandel.	
ad 14. Udvidelse og ombygning af Horsens Statsskole.	
Oprindeligt overslag pr. april 1967 (ekskl. inventar og materiel)	5.500.000
Revideret overslag pr. april 1968 (inkl. inventar og materiel)	7.328.000
Forbrug 1967-68	10.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser	7.318.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:	
1968-69	2.500.000
1969-70	4.818.000
Forventet udgift til løst inventar og materiel	1.943.000
I henhold til finansieringsaftalen betaler kommunen 40 pct. af udgiften til udvidelsen til anslået ca. 4 mill. kr., medens ombygningen finansieres fuldt ud af staten. De enkelte års finanslovbevillinger søges således med de til statens andel svarende beløb, idet bemærkes, at udvidelsen iværksættes først.	
ad 15. Opførelse af Vallensbæk Statsgymnasium.	
Oprindeligt overslag pr. april 1967	16.000.000
Revideret overslag pr. april 1968 (inkl. inventar og materiel)	17.060.000
Forbrug 1967-68	356.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser	16.704.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:	
1968-69	9.200.000
1969-70	7.000.000
1970-71	504.000
Forventet udgift til løst inventar og materiel	2.065.000