

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
<b>70.11. Danmarks Ingeniørakademi.</b>			
Anlægsudgifter:			
Oprindelig overslag pr. november 1967 i prisniveau oktober 1967.....	4.200.000	8.300.000	12.500.000
Forbrug 1968-69 (B).....	2.600.000	1.800.000	4.400.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser.....	4.400.000	8.700.000	13.100.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69.....	2.800.000	1.800.000	4.600.000
1969-70.....	1.300.000	3.900.000	5.200.000
1970-71.....	200.000	1.800.000	2.000.000
1971-72.....	—	1.000.000	1.000.000
1972-73.....	—	300.000	300.000
Restudgifter pr. 1. april 1973 i april 1968-priser.....	afsluttet.		
	R	B	F
<b>70.12. Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.</b>	<b>15.153.124</b>	<b>20.000.000</b>	<b>23.200.000</b>
Anlægsudgifter:			
01. Veterinær- og Landbohøjskolen på Frederiksberg ..	7.507.580	16.000.000	19.837.500
02. Forsøgsgården „Højbakkegård“.....	2.821.768	4.000.000	3.362.500
03. Teknisk udstyr.....	4.823.776	—	—
ad 01. Veterinær- og Landbohøjskolen på Frederiksberg. Akt 163, 1/6 67).			
Oprindeligt overslag pr. 1/11 1961 (index 108).....			61.300.000
Revideret overslag pr. 1/6 1967 (index 163).....			135.000.000
Forbrug 1967-68 (R).....			7.508.000
Forbrug 1968-69 (B).....			16.000.000
Restudgift pr. 1/4 1968 (index 189).....			98.590.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69.....			17.800.000
1969-70.....			19.837.500
1970-71.....			22.471.500
1971-72.....			20.000.000
1972-73.....			5.000.000
Der er fastsat en udbygning på Frederiksberg svarende til 135 mill. kr. (index-163) og med afslutning 1972-73. Som følge af begrænsningen i bevillingen for de kommende finansår kan denne termin ikke overholdes. Beregningen pr. 1. april 1968 af restudgiften sker på grundlag af indexregulering, disponerede beløb, udbetalte omkostninger og bogførte prisstigninger på de disponerede beløb. Man forbeholder sig at anvende indtil 2.000.000 kr. af bevillingen til teknisk udstyr, ligesom dele af det anslåede forbrug i de kommende finansår forbeholdes anvendt til teknisk udstyr i trit med byggerytmen.			
ad 02. Forsøgsgården „Højbakkegård“.			
Øverslag (index 163).....			16.210.000
Forbrug 1967-68 (R).....			2.822.000
Forbrug 1968-69 (B).....			4.000.000
Restudgifter pr. 1/4 1968 (index 189).....			7.991.000
Anslået forbrug:			
1968-69.....			4.400.000
1969-70.....			3.362.500
1970-71.....			228.500
Den bevilgede udbygning forventes afsluttet i 1970-71.			