

	R	B	F
04. Hovedbygningens udvidelse IA.....	43.500	2.800.000	2.815.300
05. Inst. for biologiske fag I.....	1.194.700	2.800.000	5.000.000
06. Fysiologisk Institut.....	1.575.000	516.000	—
07. Væksthuset, Botanisk Have.....	—	—	741.500
08. Hovedbygningens udvidelse IB.....	—	—	1.500.000
09. Administrationsbygningens udvidelse.....	—	1.000.000	1.000.000
10. Institut for almindelig patologi II.....	—	—	2.000.000
11. Regnecentret.....	—	—	2.000.000
12. Videnskabeligt udstyr.....	—	—	1.135.000
13. Institut for biologiske fag II.....	—	—	1.000.000
14. Institut for geologi/geografi II.....	—	—	1.000.000
15. Fysisk/Matematisk Institut II.....	—	—	1.400.000
16. Institut for Kemi II.....	—	—	1.000.000

ad 03. Institut for almindeligt patologi I.	Byggeri og anlæg incl. inventar	Videnskabeligt udstyr	Ialt
Oprindeligt overslag pr. marts 1966 (index 159)	3.597.000	—	3.597.000
Revideret overslag pr. 8. december 1966 (index 166).....	3.755.200	190.000	3.945.200
Projektudvidelse, Akt 209, 13/3 68.....	110.000	—	110.000
Videnskabeligt udstyr, udvidelse tiltrådt på TB 1967-68.....	—	40.200	40.200
Forbrug 1967-68 (R).....	1.040.800	0	1.040.800
Forbrug 1968-69 (B).....	889.000	190.000	1.079.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser	2.288.200	230.200	2.518.400
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69.....	2.130.000	230.200	2.360.200
1969-70 (F).....	158.200	0	158.200

Finansudvalget har ved Akt 580, 29/9 66 givet tilslutning til, at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 3.597.000 kr. til opførelse af etape I af nyt institutkompleks til brug for alm. patologi m. v. ved Århus Universitet. Udgiften ifølge det reviderede overslag svarer til 1.801 kr. pr. m<sup>2</sup> bruttoareal. Omkostningerne er anslået til 514.000 kr., heraf arkitekthonorar inkl. konduktør 140.000 kr. og ingeniørhonorar inkl. konduktør 292.000 kr. Til færdiggørelse af byggearbejdet søges 158.200 kr. i finansåret 1969-70.

ad 04. Hovedbygningens udvidelse IA.	Byggeri og anlæg incl. inventar	Videnskabeligt udstyr	Ialt
Oprindeligt overslag pr. oktober 1967 (index 178).....	9.900.000	—	9.900.000
Revideret overslag pr. 31. juli 1968 efter afholdt licitation (index 189).....	7.607.600	267.318	7.874.918
Forbrug 1967-68 (R) 110.000 kr. afholdt ad § 27.2.20.06.....	43.500	—	43.500
Forbrug 1968-69 (B).....	2.800.000	—	2.800.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser	7.454.100	267.318	7.721.418
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69.....	2.000.000	—	2.000.000
1969-70 (F).....	2.815.300	—	2.815.300
1970-71.....	2.638.800	267.318	2.906.118

Udgiften ifølge det reviderede overslag svarer til 1.436 kr. pr. m<sup>2</sup> bruttoareal. Omkostningerne er anslået til 835.000 kr., heraf arkitekthonorar inkl. konduktør