

304.000 kr. og ingeniørhonorar inkl. konduktør 317.000 kr. Til byggearbejdernes fortsættelse søges i alt 2.815.300 kr. i finansåret 1969-70. Projektet forelægges på sædvanlig måde finansudvalget inden byggeriets iværksættelse.

	Byggeri og anlæg incl. inventar	Videnska- beligt ud- styr	Ialt
ad 05. Institut for de biologiske fag I.			
Oprindeligt overslag pr. oktober 1967 (index 178)	6.938.000	4.500.000	11.438.000
Revideret overslag pr. 8. februar 1968 efter afholdt licitation (index 181)	6.387.598	4.500.000	10.887.598
Forbrug 1967-68 (R)	283.700	911.000	1.194.700
Forbrug 1968-69 (B)	731.900	2.068.100	2.800.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser	6.101.600	3.589.000	9.690.600
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69	2.029.600	2.068.100	4.097.700
1969-70 (F)	4.000.000	1.000.000	5.000.000
1970-71	72.000	520.900	592.900

Finansudvalget har ved Akt 193, 13/3 68 givet tilslutning til at, der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 11.438.000 kr. til opførelse af etape I af udbygningen af institut for de biologiske fag ved Århus Universitet. Udgiften ifølge det reviderede overslag svarer til 2.004 kr. pr. m² bruttoareal. Omkostningerne er anslået til 759.000 kr., heraf arkitekthonorar inkl. konduktør 251.000 kr. og ingeniørhonorar inkl. konduktør 343.000 kr. Til videreførelse af byggearbejdet og til apparaturanskaffelser i finansåret 1969-70 søges i alt 5.000.000 kr.

	Byggeri og anlæg incl. inventar	Videnska- beligt ud- styr	Ialt
ad 07. Væksthus i Botanisk Have.			
Overslag pr. februar 1968 efter afholdt licitation (index 180)	1.811.500	—	1.811.500
Forbrug 1967-68 afholdt ad § 27.2.20.05.	70.000	—	70.000
Forbrug 1968-69	1.000.000	—	1.000.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser	1.741.500	—	1.741.500
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69	1.000.000	—	1.000.000
1969-70 (F)	741.500	—	741.500

Finansudvalget har ved Akt 394, 18/6 68 givet tilslutning til, at der ydes et rente- og afdragsfrit lån til 1.811.500 kr. til opførelse af et væksthus i Botanisk Have til brug for Botanisk Institut ved Århus Universitet. Udgiften ifølge det reviderede overslag svarer til 905 kr. pr. m² bruttoareal. Omkostningerne er anslået til 254.000 kr., heraf arkitekthonorar inkl. konduktør 65.000 kr. og ingeniørhonorar inkl. konduktør 115.000 kr. Til videreførelse af byggearbejdet i finansåret 1969-70 søges 741.500 kr.

ad 08. Hovedbygningens udvidelse IB.

Universitetet har fortsat arbejdet med programmering af nye lokaler til dækning af behovet hos det humanistiske, teologiske og økonomisk-juridiske fakultet. 2. etape af udvidelsen forventes at ville blive på 6.200 m² bruttoareal, som anslås at ville koste 11.800.000 kr. eller 1.900 kr. pr. m² bruttoareal. Hertil kommer, at udgiften til apparaturanskaffelser