

25 og 30 mill. kr., hvoraf der ved udgangen af finansåret 1967-68 var forbrugt i alt 108.226 kr.

	R	B	F
Koaksialkabelanlæg Åbenrå-Randers.	73.383	1.700.000	7.600.000
Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er opgjort til mellem 20 og 25 mill. kr., hvoraf der ved udgangen af finansåret 1967-68 var forbrugt i alt 83.820 kr.			

	R	B	F
Sikring af telenettet under særlige forhold.	4.553.279	6.000.000	7.500.000
Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er opgjort til mellem 40 og 45 mill. kr., hvoraf der ved udgangen af finansåret 1967-68 var forbrugt i alt 9.765.168 kr.			

	R	B	F
Koaksialkabelanlæg København-Århus.	1.306.617	9.200.000	4.000.000
Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er opgjort til mellem 25 og 30 mill. kr., hvoraf der ved udgangen af finansåret 1967-68 var forbrugt i alt 8.040.682 kr.			

	R	B	F
3. byggeafsnit af centralpostbygningens udvidelse.	14.460.616	12.000.000	17.800.000
Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er skønsmæssigt opgjort til 108 mill. kr., ekskl. udgifter til erhvervelse af grund og etablering af transportanlæg. Der var ved udgangen af finansåret 1967-68 forbrugt i alt 23.406.844 kr.			

	R	B	F
Ombygningen af postgården i København	1.550.865	500.000	600.000
Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er tidligere opgjort 5,5 mill. kr., hvoraf der ved udgangen af finansåret 1967-68 var forbrugt i alt 5.355.638 kr. På grund af prisstigninger, projektændringer vedrørende postkontorets lokaleforhold og hurtigere indflytningstakt for telemateriel end oprindeligt påregnet, må udgifterne nu anslås til 7,3 mill. kr.			

	R	B	F
Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Nærum.	423.921	1.200.000	800.000
Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er opgjort til 2 mill. kr., hvoraf der ved udgangen af finansåret 1967-68 var forbrugt i alt 427.589 kr.			

	R	B	F
Opførelse af en pakkepostbygning i Århus.	146.797	1.000.000	1.000.000
Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er tidligere opgjort til 7 mill. kr. Efter afslutningen af detailprojekteringen og på grund af særlige jordbundsforhold, udvidelse af antallet af jernbanespor til postvogne samt prisstigninger, må udgifterne nu anslås til 10 mill. kr.			

	B	F
Udvidelse af banegårdspostbygningen i Ålborg.	100.000	200.000
Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er tidligere opgjort til 5 mill. kr. Efter udarbejdelsen af et mere detaljeret byggeprogram, der har medført en udvidelse af etagearealet bl. a. på grund af afsætning af lokaler til 4. overpostinspektorat, må udgifterne nu anslås til 8 mill. kr.		

	R	B	F
Anskaffelse af et brevsorteringsanlæg.	3.799	2.100.000	2.000.000
Den samlede investering i forbindelse med dette projekt er tidligere opgjort til 5,6 mill. kr., hvoraf der ved udgangen af finansåret 1967-68 var forbrugt			