

70.07. Esbjerg havn.		10.728.665	9.780.000	12.895.000
1. Anlæg af bolyærk ved I/S Vestkraft	3.089.410	7.365.000	6.535.000
2. Omlægning af kloakledninger	100.026	200.000	1.500.000
3. Udvidelse af velfærdbygning ved fiskerihavnens 5. bassin	—	225.000	235.000
4. Geotekniske undersøgelser	—	—	200.000
5. Anskaffelse af Toran-anlæg m. v.	—	—	825.000
6. Lukning af slæbesteder i fiskerihavnens 2. og 3. bassin	—	—	540.000
7. Bygning af udrustningsbroer i 5. bassin	—	—	760.000
8. Yderligere anlæg for baconeksport m. v.	13.912	—	2.300.000

ad 1. Af en samlet bevilling på 17 mill. kr. er i finansåret 1967-68 brugt ca. 3.100.000 kr., og på finansloven for 1968-69 er opført en bevilling på 7.365.000 kr.

ad 2. Til gennemførelsen af de omhandlede arbejder, som må udføres i koordination med arbejdet med udførelsen af Esbjerg kommunes afskærende kloakledning, var oprindelig påregnet anvendt 1.445.000 kr., hvoraf pr. 31. marts 1968 er brugt 1.120.947 kr. Som følge af løn- og prisstigninger samt som følge af ændring i projektet vedrørende de endnu ikke omlagte ledninger, må omkostningerne nu anslås til i alt ca. 2.300.000 kr. Af restbeløbet påregnes i finansåret 1968-69 anvendt 300.000 kr., heri inkluderet ca. 100.000 kr., der er besparet i 1967-68, og i finansårene 1969-70 og 1970-71 ventes forbrugt henholdsvis 500.000 kr. og 400.000 kr. I finansåret 1969-70 må endvidere forventes afholdt 1.000.000 kr. som acontobidrag til Esbjerg kommune for den afskærende kloakledning, der nu træder delvis i funktion. Beløbet er skønsmæssigt ansat, idet en endelig udgiftsfordeling fastsættes af en landvæsenskommission.

ad 3. Til en påkrævet udvidelse af bygningen, der bnyttes af et større antal arbejdere, end den er indrettet og godkendt til, blev på grundlag af et skitseprojekt søgt en bevilling på 225.000 kr. på finansloven for 1968-69. På grundlag af et af den pågældende arkitekt udført detailprojekt er udvidelsen imidlertid nu anslået til ca. 460.000 kr., og det overskydende beløb, 235.000 kr., foreslås herefter opført på finansloven 1969-70.

ad 4. Undersøgelserne påregnes foretaget med henblik på fremtidige arbejder i fiskerihavnsområdet.

ad 5. I forbindelse med forøgelsen af besejlingsdybden på Esbjerg havn fra 6,7 m til 9,3 m vil det være nødvendigt at skærpe kontrollen med dybdeforholdene i den ca. 12 km lange indsejlingsrende fra Grådyb Barre til havnen således, at hele løbet gennemmåles 4 gange årligt. Da dette ikke vil være muligt med det hidtil benyttede pejlemateriel, foreslås det at anskaffe et radio-positionsbestemmelsesudstyr (Toran-anlæg) for den anførte udgift af 825.000 kr.

ad 6. Med henblik på tilvejebringelse af bedre pladsforhold i fiskerihavnen påtænkes en lukning af slæbesteder for hyttefade i 2. og 3. bassin, hvorved der vil kunne etableres ca. 200 løbende m bolværk.

ad 7. For at opnå bedre plads og undgå ventetid for kuttere, der ligger til reparation i fiskerihavnens 5. bassin, foreslås det at anlægge broen vinkelret ud fra kajen ved Skippergade.

ad 8. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 13. august 1968 (akt 482).

70.08. Hanstholm havn.

Til færdigbygning af Hanstholm havn i henhold til lov nr. 173 af 29. april 1960 var pr. 1. april 1968 anvendt 87.126.992 kr. fordelt således: 1960-61: 605.345 kr. 1961-62: