

	B	TB
16. Anskaffelse af et brevsorteringsanlæg . . . . .	—	÷ 2.050.000
17. Bygning for radioingeniørtjenesten, laboratorier m. v. ved Lyngby radio . . . . .	—	÷ 900.000
18. Pakkesorteringsanlæg i København . . . . .	—	÷ 500.000
19. Ændringer og saneringer på Lyngby radio . . . . .	—	200.000
20. Udbygning af radioforbindelsen Danmark-Grønland . . . . .	—	÷ 150.000
21. Udbygning af radiofoni- og fjernsynsanlæg . . . . .	—	500.000
22. Nordisk jordstation for satellitkommunikation . . . . .	—	÷ 400.000
23. Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Brønderslev . . . . .	—	50.000
24. Køb af 2 optiske blanketlæsere til postgirokontoret . . . . .	—	2.000.000
25. Ombygning af post- og telegrafbygningen i Esbjerg . . . . .	—	150.000
26. Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Roskilde . . . . .	—	100.000
27. Ombygning af post- og telegrafbygning i Ribe . . . . .	—	250.000
28. Ombygning af post- og telegrafbygning i Sønderborg . . . . .	—	100.000
29. Ombygning af post- og telegrafvæsenets værksteder . . . . .	—	700.000
ad 1. Mindreforbruget skyldes bl. a. en mindre abonnenttilgang i statstelefonområderne end forudset.		
ad 2. Mindreforbruget skyldes bl. a., at man har opgivet visse forudsete ombygninger af eksisterende bærefrekvensudstyr.		
ad 3. Mindreforbruget skyldes bl. a. leveringsforskydninger og dermed udsættelse af ratebetalinger i forbindelse med nye centraler samt udsættelse af visse anlægs- og ændringsarbejder.		
ad 4. Merforbruget skyldes ændrede betalingsbetingelser i forbindelse med afslutning af kontrakt om leverancer af nye telexcentraler.		
ad 10. Med henblik på færdiggørelse af visse stærkt påkrævede lokaliteter (EDB-central, posthallen og teknikcentralen) i slutningen af 1969 er arbejdet fremskyndet i 1968-69.		
ad 12. Merforbruget skyldes prisstigninger og myndighedskrav om etablering af kunde-parkering.		
ad 16. Mindreforbruget skyldes forsinkelser med leveringen fra udenlandsk leverandør.		
ad 17. Iværksættelsen af byggearbejdet er udsat på grund af forsinkelse af byggesagsbehandlingen i kommunen, fredningsplanudvalget og byudviklingsudvalget.		
ad 23. Merudgiften søges til dækning af slutafregning fra statsbanerne, som har forestået opførelsen af bygningen.		
ad 24. Maskinerne var påregnet leveret i finansåret 1967-68, men leveringen fra den udenlandske leverandør blev forsinket.		
ad 25. Merforbruget skyldes prisstigninger.		
ad 26. Merforbruget skyldes prisstigninger.		
ad 27. Ejendommen Set. Nikolajgade 12, Ribe, er med finansudvalgets tilslutning, jfr. aktstykke nr. 200 1967-68, erhvervet til brug som post- og telegrafbygning. Ombygningsudgifterne er anslået til 300.000 kr., hvoraf 250.000 kr. påregnes anvendt i indeværende finansår.		
ad 28. Ejendommen Østergade 3, Sønderborg, er med finansudvalgets tilslutning, jfr. aktstykke nr. 68 1967-68, erhvervet til brug for postkontorets omdelingsfunktioner. Ombygningsudgifterne er anslået til 500.000 kr., hvoraf 100.000 kr. påregnes anvendt i indeværende finansår.		
ad 29. Dette arbejde, som er optaget på forslag til finanslov for finansåret 1969-70, er nødvendiggjort af et forøget behov for effektiv og rationel vedligeholdelse af post- og telegrafvæsenets stærkt forøgede vognpark, herunder tillige udvidelse af de øvrige værkstedsfunktioner. Det har vist sig nødvendigt at påbegynde arbejdet tidligere end påregnet. Af den samlede ombygningsudgift, som er opgjort til 1.100.000 kr., påregnes 700.000 kr. anvendt i indeværende finansår.		