

03. Skagen fiskerihavn. ÷ 1.200.000
1. Udvidelse af havnen mod øst. ÷ 800.000
 2. Ombygning af Gamle Pier m. v. ÷ 200.000
 3. Flytning af en 20 t kran. ÷ 200.000
- ad 1. Som følge af ændringer af projektet er arbejdets udførelse blevet forsinket, og bevillingen foreslås derfor nedsat med 800.000 kr.
 Det i tidligere finansår besparede beløb på 362.900 kr. kommer således ikke til anvendelse i indeværende finansår. Det samme gælder det beløb på 500.000 kr., der af beskæftigelsesmæssige grunde var tilladt anvendt i indeværende finansår i stedet for i finansåret 1969-70, jfr. finansudvalgets skrivelse af 12. november 1968 (aktstykke nr. 45).
- ad 2. Som følge af en forsinkelse af projekteringen er arbejdet igangsat senere end påregnet.
- ad 3. Flytningen var motiveret med, at kranen på den nuværende plads på vestkajen voldte besværligheder for trafikken.
 Ved forhandlinger med arbejdstilsynet m. fl. er opnået enighed om, at kranen vil kunne blive stående, såfremt afspærringer foretages i fornødent omfang. Det foreslås derfor, at flytningen af kranen opgives, og at bevillingen i stedet for anvendes til indkøb af en mobilkran således, at der under hensyn til kutterflådens stærke forøgelse skabes mulighed for reparation af kutterne både ved Vestkajen og Pier IV. Omkostningerne til anskaffelse af en ny kran er anslået til ca. 230.000 kr., og de resterende 30.000 kr. er ved ændringsforslag til finanslov 1969-70 foreslået opført på finansloven for 1969-70. Bevillingen på 200.000 kr., der således vil kunne udgå i indeværende finansår, vil blive søgt genbevilget ved tillægsbevillingsloven for 1969-70.
04. Hirtshals havn. 190.200
1. Anlæg af bolværker samt uddybning i havnens nye østbassin. ÷ 350.000
 2. Byggemodning af arealer på østhavnen. 174.000
 3. Anlæg af oplagsplads til fiskerne. ÷ 20.000
 4. Anlæg af parkeringsplads på østhavnen. 12.000
 5. Opførelse af auktionshal m. v. 324.700
 6. Parkeringsplads ved jollehavnen. 20.000
 7. Forbedring af belysningen i Havnegade. 25.500
 8. Opførelse af velfærdsbygning. 4.000
- ad 1. Nedsættelsen skyldes, at uddybningsarbejderne vil blive udført på et senere tidspunkt end forudsat. Det i finansåret 1967-68 besparede beløb vil herefter først blive søgt genbevilget i finansåret 1969-70.
- ad 2. Af hensyn til beskæftigelsessituationen kan i henhold til finansudvalgets skrivelse af 12. november 1968 (aktstykke nr. 45) arbejder til et beløb af 150.000 kr. bringes til udførelse i finansåret 1968-69 i stedet for som oprindelig påregnet i 1969-70. Herudover ønskes et i finansåret 1967-68 besparet beløb på 24.000 kr. genbevilget.
- ad 3. Bevillingen foreslås nedsat som kompenserende besparelse i forhold til det under pkt. 6 nævnte arbejde.
- ad 4. Af den på finansloven for 1967-68 opførte bevilling på 95.000 kr. blev anvendt 73.209 kr. Af det resterende beløb på ca. 22.000 kr. vil til færdiggørelse af arbejdet kun blive anvendt ca. 12.000 kr., idet pladsens areal er blevet mindre end forudsat.
- ad 5. Til det omhandlede formål er på finansloven for 1966-67 bevilget 1.000.000 kr. og på finansloven for 1967-68 500.000 kr., eller i alt 1.500.000 kr. Heraf er indtil udgangen af finansåret 1967-68 anvendt 1.133.419 kr., og af det resterende beløb, 366.600 kr., regnes til færdiggørelsen af arbejdet kun anvendt 324.700 kr., hvilket beløb søges genbevilget.