

instituttet, idet man uanset den væsentlige forbedring af undervisnings- og forskningsforholdene, som gennemførelsen af det planlagte byggeri vil medføre, må regne med, at der på længere sigt vil opstå yderligere betydelige behov på dette område.

8. På grundlag af den reviderede foreløbige generalplan er der opstillet en tidsplan, som viser, at det fortsat vil være muligt at fremme byggeriet således, at de første bygninger skulle være til rådighed i 1974. Som følge af reduktionen af udbygningsprogrammet forudsættes det nu, at hele byggeriet gennemføres under ét, og det skulle efter tidsplanen kunne afsluttes i løbet af 1983. Det er ved udarbejdelsen af tidsplanen taget i betragtning, at man skal tilstræbe en jævn byggerytme med de deraf følgende tekniske og økonomiske fordele. Der er endvidere ved tidsplanens udarbejdelse taget hensyn til de med Københavns kommune aftalte terminer for frigørelsen af Blegdamshospitalets grund.

Generalplanarbejdet vil blive videreført i overensstemmelse med det reviderede udbygningsprogram, og en endelig generalplan forventes at kunne foreligge i løbet af sommeren 1970. Sideløbende hermed videreføres skitse- og detailprojekteringsarbejdet vedrørende 1. byggeafsnit, som tidligere forudsat. Dette er betingelsen for, at byggeriet kan påbegyndes og gennemføres planmæssigt.

9. I lov nr. 209 af 31. maj 1968 om universiteternes udbygning er det fastlagt, at der i tiden indtil 1. april 1976 kan anvendes et samlet beløb på 1.250 mill. kr. til udbygningen af universiteterne i København, Århus og Odense. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at man af den samlede beløbsramme har regnet med at anvende 500 mill. kr. (prisindeks 178) til permanente foranstaltninger for Københavns universitet. Af dette beløb har det været forudsat, at en væsentlig del skulle anvendes til opførelsen af Panum-instituttet.

Efter den nu foreliggende reviderede tidsplan, og

de på grundlag deraf opstillede beregninger af de forventede investeringer, vil forbruget til Panum-instituttet i tiden indtil 1. april 1976 udgøre ca. 180 mill. kr. (indeks 194). Omregnet til rammelevens prisindeks svarer dette til ca. 165 mill. kr. Der vil herefter være ca. 335 mill. kr. til rådighed til andre formål.

10. Det er såvel i det oprindelige udbygningsprogram, som i det nu foreliggende forudsat, at det lægevidenskabelige fakultet indtil videre fortsat kan disponere over de eksisterende institutlokaler. Det drejer sig om bygningerne Universitetsparken I samt institutbygningerne i Rådmandsgade/Sigurdsgade, der tænkes anvendt til udvidelser for prøviefagene; endvidere bygningerne Nørre Allé 71 og Juliane Mariesvej 20-22 samt 28-32 og 36, der for de sidstes vedkommende tænkes stillet til rådighed for den klinisk betonede del af de teoretiske fag. Efterhånden som overflytningen af de nuværende brugere af disse ejendomme til Panum-instituttet finder sted, må der påregnes foretaget visse ombygninger. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nærmere planer herfor. Udgifterne er derfor ikke medregnet i den samlede beløbsramme.

11. Af den foreslåede beløbsramme på 525 mill. kr. (indeks 194, januar 1969) er der til og med finansåret 1968-69 forbrugt ca. 2,1 mill. kr. Røsten, ca. 523 mill. kr. forudsættes bevilget og anvendt over en periode på 15 år med årlige beløb, der antages ikke at overstige ca. 50 mill. kr. Byggerytmen vil blive søgt tilrettelagt på en sådan måde, at der opnås en jævn byggetakt med de deraf følgende økonomiske fordele.

Beløbsrammen er fastsat ud fra byggepriserne i januar 1969. Rammebevillingen forudsættes reguleret i takt med prisudviklingen fremover.

I beløbsrammen er ikke indeholdt udgifter til udvidede vinterforanstaltninger.