

Anm. til § 13.14.06.

	R	B	F
c. Opførelse af afsnit II	7.039.026	2.305.000	
d. Apparatur til afsnit II	181.720	3.037.000	800.000
e. Opførelse af afsnit III	—	300.000	700.000
f. Opførelse af forsøgsdyrbygning	74.063	300.000	1.625.000
g. Inventar til forsøgsdyrbygning			800.000 *
h. Mindre arbejder	107.682	687.000	600.000
i. Indkøb af telefonanlæg	8.527		

ad c og d. Opførelse af afsnit II.

Hjemmel: Lov nr. 80 af 20. marts 1964. Akt 523, 24/8 1966 (byggeri), akt 430 13/8 1968 (udstyr).

Igangsættelse: November 1966. Afslutning: Januar kvartal 1970.

Byggeudgift pr. m² bruttoareal: 3.000 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 1. april 1968 (indeks 188)	17.614	4.537	22.151
Revideret overslag pr. 1. april 1969 (indeks 198)	18.576	4.537	23.113
Bevillinger i 1968-69 og tidligere	16.270	1.500	17.770
Forbrug i 1968-69 og tidligere	14.227	182	14.409
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969	2.043	1.318	3.361
Restudgift pr. 1. april 1969 (i april 1969-priser)	4.348	4.355	8.703
Anslået forbrug (i april 1969-priser):			
1969-70	4.348	3.555	7.903
1970-71 (F)	—	800	800

I det anslåede forbrug i 1969-70 til byggeri er medtaget 2.043.000 kr., og til løst inventar og materiel er medtaget 1.318.000 kr. af den udnyttede bevilling, der vil blive søgt genbevilget på tillægsbevillingslov 1969-70. I momsrefusion påregnes udbetalt ca. 500.000 kr., som nedsætter de samlede byggeomkostninger, og som forventes at indgå ved byggeriets afslutning i 1969-70.

Der forventes en personaleforøgelse på 4 personer med en lønudgift på ca. 160.000 kr. og forøgede driftsomkostninger på ca. 280.000 kr. på konto § 13.6.03. i finansåret 1970-71 i forbindelse med ibrugtagningen af nybygningerne.

Omkostningerne ved byggeriet er opgjort til 2.279.000 kr., heraf arkitekthonorar 476.000 kr., konstruktørvederlag 218.000 kr., ingeniørhonorar 950.000 kr. og ingeniørkonduktør 190.000 kr.

ad e. Opførelse af afsnit III.

Hjemmel: Lov nr. 80 af 20. marts 1964. Nyt projekt.

Igangsættelse: April 1971. Afslutning: 1978-79.

Byggeudgift pr. m² bruttoareal: Ikke opgjort.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 1. april 1968 (indeks 188)	50.000	Ikke opgjort	50.000
Revideret overslag pr. 1. april 1969 (indeks 198)	52.650	—	52.650
Bevillinger i 1968-69 og tidligere	500	—	500
Forbrug i 1968-69 og tidligere	0	—	0
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969	500	—	500
Restudgift pr. 1. april 1969 (i april 1969-priser)	52.650	—	52.650
Anslået forbrug (i april 1969-priser):			
1969-70	100	—	100
1970-71 (F)	700	—	700
1971-72	2.100	—	2.100