

ca. 10 mill. kr. til dækning af mindre anlægsarbejder, anskaffelse af inventar og apparatur ved de 6 nævnte sygehuse.

Hovedparten af de omhandlede arbejder forventes igangsat — og de nævnte indkøb foretaget — i finansåret 1969-70 og hovedparten af rammebeløbet — på ca. 7,2 mill. kr. — må påregnes forbrugt i dette finansår. Forbruget i 1970-71 kan anslås til ca. 2,8 mill. kr.

	R	B	F
67.02. Finseninstituttet.....	2.693.519	5.597.600	6.683.000
a. Tilbygning til radiumstationens sengefløj.....	1.029.681	3.397.600	3.083.000
b. Tilbygning til radiumstationens behandlingsbygning.....	64.887		
c. Ombygning og modernisering af bygningerne A og E.....	123.779		
d. Anskaffelse af højvoltageanlæg IV og V med tilhørende bygningsanlæg.....	995.508		
e. Fortsat udbygning og modernisering af Finseninstituttet.....	479.664	2.200.000	3.600.000

ad a. Tilbygning til radiumstationens sengefløj.

Hjemmel: Finanslov 1964-65 § 28.13.09. og akt 370, 26/6 1969. I det oprindelige overslag over byggeudgifterne blev de samlede udgifter anslået til 9.400.000 kr. pr. 1. april 1964. Ved en foretaget revision af detail-projektet er udgiften i marts 1969 opgjort til 20.160.000 kr. (byggeindeks 194). Nærmere redegørelse for udgiftsstigningen er forelagt finansudvalget, jfr. akt 370, 26/6 1969.

Igangsættelse: 1. oktober 1969. Afslutning: 1. oktober 1971.

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup> bruttoareal: 3.430 kr.

1.000 kr.

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 1. april 1964 (indeks 138).....	9.400	1.000	10.400
Evt. revideret overslag pr. 1. marts 1969 (indeks 194)	20.160	1.200	21.360
Bevillinger i 1968-69 og tidligere.....	6.762		6.762
Forbrug i 1968-69 og tidligere.....	1.983		1.983
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969.....	4.779		4.779
Restudgift pr. 1. april 1969 (indeks 194).....	18.177	1.200	19.377
Anslået forbrug i april 1969-priser:			
1969-70.....	4.554		4.554
1970-71 (F).....	3.083		3.083
1971-72.....	7.443	1.200	8.643

I det anslåede forbrug i 1969-70 indgår 682.000 kr. af den uudnyttede bevilling, der vil blive søgt genbevilget ved forslag til tillægsbevillingslov for 1969-70. Udover det søgte beløb i 1970-71 vil der ved forslag til tillægsbevillingslov for 1970-71 blive søgt genbevilget 3.097.000 kr. af den uudnyttede bevilling. Den resterende del af den uudnyttede bevilling, 1 mill. kr., påregnes søgt genbevilget ved forslag til tillægsbevillingslov for 1969-70 og anvendt til fortsat udbygning og modernisering af Finseninstituttet. Ved ibrugtagningen af bygningen vil de årlige driftsudgifter blive forøget i forhold til finanslovsforslaget med ca. 1,7 mill. kr., ligesom der påregnes en personaleforøgelse på 38 heltidsansatte.

I byggesummen er medregnet omkostninger på 2.671.000 kr., heri indbefattet 25.000 kr. til studierejser, vederlag o. lign.

ad e. Fortsat udbygning og modernisering af Finseninstituttet. For at kunne give nødvendig højvoltsbehandling vil det være nødvendigt at udvide Finseninstituttets højvoltageanlæg med en lineær accelerator, hvorfor der søges 2.400.000 kr. Denne udvidelse medfører ingen personale forøgelse, da der samtidig tages 1-2 konventionelle røntgenapparater ud af drift.