

kr. samt en personaleforøgelse på 44 personer, jfr. § 13.9.02. Omkostningerne ved byggeriet er anslået til 805.000 kr., heraf til arkitekthonorar og arkitektkonduktør 310.000 kr., til ingeniørhonorer og ingeniørkonduktør 330.000 kr. samt til øvrige omkostninger 165.000 kr.

	F
ad h. Ålborg.	13.812.000
1. Opførelse af et statshospital	12.409.000
2. Opførelse af boliger	1.403.000

ad 1. Opførelse af et statshospital.

Hjemmel: Akt 608, 12/8 1964.

Igangsættelse: 1965-66. Afslutning: 1972-73.

Byggeudgift pr. m² bruttoareal:

	kr.
I. Hovedbygning, patientafdelinger og terapiafdeling (indeks 155)	1.100
II. Økonomiafsnit (indeks 181)	1.600
III. Børnepsykiatrisk afdeling (indeks 155)	1.310
IV. Inspektørbolig (indeks 194)	1.357

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
1.000 kr.			
Overslag pr. 1. juni 1963 (indeks 133)	38.960	0	38.960
Revideret overslag:			
I. Pr. 1. juli 1965 (indeks 155)	29.325		
II. Pr. 1. oktober 1967 (indeks 181)	7.850		
III. Pr. 1. juli 1965 (indeks 155)	5.525		
IV. Fastpris pr. 1. april 1968	409		
Monteringsoverslag pr. 1. april 1968	0	6.500	
I alt	43.109	6.500	49.609
Bevillinger i 1968-69 og tidligere	29.650	0	29.650
Forbrug i 1968-69 og tidligere	24.769	0	24.769
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969	4.881	0	4.881
Restudgift pr. 1. april 1969 (april 1969-priser)	25.530	6.500	32.030
Anslået forbrug (april 1969-priser):			
1969-70	13.000	1.000	14.000
1970-71 (F)	7.909	4.500	12.409
1971-72	1.690	500	2.190
1972-73	50	500	550

I det anslåede forbrug for 1969-70 indgår 2,0 mill. kr. af den uudnyttede bevilling, der vil blive søgt genbevilget ved forslag til tillægsbevillingslov for 1969-70. Udover det på finanslovsforslaget optagne beløb vil 1,1 mill. kr. af den uudnyttede bevilling blive søgt genbevilget ved forslag til tillægsbevillingslov for 1970-71. Den resterende del af den uudnyttede bevilling, 1.781.000 kr., vil i senere finansår blive søgt genbevilget udover de anførte beløb.

Byggeriets ibrugtagning vil medføre øgede driftsudgifter i forhold til finanslovsforslaget på 6,0 mill. kr. samt en personaleforøgelse på 122 personer. Omkostningerne ved byggeriet er anslået til 5.034.900 kr., heraf til arkitekthonorar og arkitektkonduktører 1.715.700 kr., til ingeniørhonorer og ingeniørkonduktør 2.262.000 kr. samt til øvrige omkostninger 1.057.200 kr.

Der ydes af kontoen vederlag til byggeudvalgets sekretær med 1.200 kr. årlig.

Af monteringsudgiften vedrører 5.960.000 kr. 1. og 2. byggeafsnit, baseret på specificeret overslag, medens udgiften for 3. byggeafsnit, 540.000 kr., er skønsmæssigt anslået.