

## Anm. til §.15.A.8.06.

	R	B	F
5. Ombygning ved statens skole for svært tunghøre børn i København.....	—	612.000	—
6. Udvidelse af statens døveskole i Ålborg.....	—	1.000.000	1.000.000
7. Ombygning og istandsættelse af ejendommen Kastelsvej 60, København.....	—	1.900.000	—
8. Opførelse af elevhjem ved statens institut for talelidende i Århus.....	—	500.000	550.000
9. Ændring af lærerværelse m. v. ved statens skole for svært tunghøre børn i København.....	—	—	160.000
10. Kostafdeling ved statens skole for svært tunghøre børn i København.....	—	—	500.000
11. Nyt taleinstitut i København.....	—	—	4.000.000
12. Ombygning af Raklevgården ved blindeinstituttet på Refsnæs.....	—	—	500.000
13. Istandsættelse og indretning af en ejendom til brug for statens institut for talelidende i Hellerup.....	11.063	—	—

ad 2. Modernisering og ombygning af Refsnæsskolen, statens kostskole for blinde og svagsynede.

F  
2.300.000

Hjemmel: Finanslov 1966-67 og senest finanslov 1969-70.

Igangsættelse: 1. februar 1966. Afslutning :1. december 1972.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 1. april 1968 (189).....	14.380	1.090	15.470
Revideret overslag pr. 1. april 1969 (198).....	15.096	1.145	16.241
Bevillinger i 1968-69 og tidligere.....			4.140
Forbrug i 1968-69 og tidligere.....			3.414
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969.....			726
Heraf agtes søgt genbevilget.....			726
Restudgift pr. 1. april 1969 (i april 1969-priser)	11.681	1.145	12.826
Anslået forbrug (i april 1969-priser):			
1969-70.....	2.800	400	3.200
1970-71 (F).....	2.100	200	2.300
1971-72.....	3.150	200	3.350
1972-73.....	3.631	345	3.976

Der er regnet med et nybyggeri på i alt 9.400 m<sup>2</sup> samt ombygning af i alt ca. 2.900 m<sup>2</sup>. Udgifterne til arkitekt- og ingeniørbistand m. v. er anslået til 1.480.000 kr.

Driftsudgifterne forventes at stige med i alt 1,1 mill. kr., og der forventes ansat i alt yderligere 15 omsorgsmedarbejdere i forbindelse med elevernes opdeling i mindre grupper. Første del af de nye lokaler er taget i brug, og de resterende vil blive taget i brug efterhånden, som ombygningen skrider frem.

ad 4. Opførelse af ny skolebygning og elevhjem i forbindelse med salg af statens kostskole for døve og svært tunghøre i Fredericia.

F  
6.000.000

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 14. marts 1967 (aktstykke nr. 194) og senest finanslov 1969-70.

Igangsættelse: april 1970.

Afslutning: marts 1972.

Bygningsudgift pr. m<sup>2</sup> bruttoareal: ca. 1.300 kr.