

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Revideret overslag pr. 18. marts 1968, index 181	24.340	10.000	34.340
Revideret overslag pr. 2. juli 1968 efter afholdt licitation, index 189	24.057	10.119	34.176
Bevillinger i 1968-69 og tidligere			6.539
Forbrug i 1968-69 og tidligere			5.436
Uudnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969			1.103
Restudgift pr. 1. april 1969 i april 1969-priser			30.248
Anslået forbrug i april 1969-priser:			
1969-70			15.700
1970-71			14.548

Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagning forventede stigning i de årlige driftsudgifter anslås til 3,5 mill. kr. og personaleforøgelsen til 65 personer.

De med arbejdet forbundne omkostninger anslås til 4.150.000 kr., heraf til arkitekt- og ingeniørhonorarer henholdsvis 811.000 kr. og 1.429.000 kr. samt arkitekt- og ingeniørerkonduktørudgifter henholdsvis 391.600 kr. og 570.600 kr.; endvidere til attester og afgifter 287.900 kr.

Der er på finanslov for finansåret 1969-70 bevilget 15.589.000 kr. til arbejdet, og det forventede yderligere forbrug 111.000 kr. vil på forslag til tillægsbevillingsloven for samme finansår blive søgt dækket ved genbevilling af en del af de uudnyttede bevillinger. Den herefter resterende del af disse, 992.000 kr., agtes på tilsvarende måde anvendt i finansåret 1970-71, hvorfor der herved kun søges bevilget 13.556.000 kr.

F.

ad 04. Marinbiologisk laboratorium, udvidelse og ombygning

549.000

Hjemmel: Finanslov for finansåret 1966-67, jfr. akt 55 13. december 1968.

Igangsættelse: Medio 1968-69. Afslutning: Primo 1971-72.

Byggeudgift pr. m² bruttoareal: Nybyggeri ca. 3.555 kr.

Ombygning ca. 1.240 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. september 1963			5.106
Anslået udgift pr. juni 1966			6.600
Eventuelt revideret overslag, detailprojektering pr. juli 1967, index 167	5.388	681	6.069
Revideret overslag pr. 31. juli 1968 efter afholdt licitation på nybyggeri, index 189	5.815	771	6.586
Bevillinger i 1968-69 og tidligere			2.748
Forbrug i 1968-69 og tidligere			1.297
Uudnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969			1.451
Anslået restudgift pr. 1. april 1969 i april 1969-priser			5.538
Anslået forbrug i april 1969-priser:			
1969-70			3.500
1970-71			1.800
1971-72			238

Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagning forventede stigning i de årlige driftsudgifter anslås til 0,4 mill. kr. og personaleforøgelsen til 7 personer.