

De med arbejdet forbundne omkostninger anslås til 812.000 kr., heraf til arkitekt-, havearkitekt- og ingeniørhonorarer henholdsvis 204.000 kr., 10.000 kr. og 264.000 kr. samt til arkitekt- og ingeniørkonduktørudgifter henholdsvis 63.000 kr. og 66.000 kr.; endvidere til attester og afgifter 68.000 kr. samt geotekniske undersøgelser 20.000 kr. Til konsulentbistand og studierejser m. v. er endelig indbefattet 11.000 kr.

Der er på finansloven for finansåret 1969-70 bevilget 3,3 mill. kr. til arbejdet, og det forventede yderligere forbrug 200.000 kr., vil på forslag til tillægsbevillingsloven for samme finansår blive søgt dækket ved genbevilling af en del af de uudnyttede bevillinger. Den herefter resterende del af disse, 1.251.000 kr., agtes på tilsvarende måde anvendt i finansåret 1970-71, hvorfor der herved kun søges bevilget 549.000 kr.

Den svenske stat vil yde et tilskud på 311.000 kr. til specielle arbejder, der er indbefattet i foranstående.

F.

ad 05. Patologisk-anatomisk institut og retsmedicinsk institut, opførelse af ny bygninger . . . . . 1.869.000

Hjemmel- Finanslov for finansåret 1967-68, jfr. akt 244 af 22. april 1969.

Igangsættelse: Primo 1972-73. Afslutning: Primo 1975-76.

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup> bruttoareal: Anslået 3.450 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 23. april 1968, index 181, anslået . . . . .			55.950
Revideret overslag pr. juni 1968, index 189, anslået . . . . .			58.412
A jour-ført overslag pr. 1. april 1969, index 198			60.911
Bevillinger i 1968-69 og tidligere . . . . .			1.300
Forbrug i 1968-69 og tidligere . . . . .			199
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969 . . . . .			1.101
Restudgift pr. 1. april 1969 i april 1969-priser . . . . .			60.71 <sup>2</sup>
Anslået forbrug i april 1969-priser:			
1969-70 . . . . .			50 <sup>4</sup>
1970-71 . . . . .			2.97 <sup>0</sup>
1971-72 . . . . .			2.71 <sup>0</sup>
1972-73 . . . . .			9.47 <sup>5</sup>
1973-74 . . . . .			20.96 <sup>0</sup>
Restudgift pr. 1. april 1974 . . . . .			24.09 <sup>3</sup>

Ud over de anførte beløb må der påregnes en endnu ikke opgjort udgift til apparatur og materiel.

De med byggeriets ibrugtagelse forbundne stigninger i driftsudgifter m. m. kan endnu ikke opgøres.

Finansudvalget har ved nævnte aktstykke tiltrådt videreførelsen af skitseprojekteringen, hvortil udgifterne blev anslået til 720.000 kr. af et anslået samlet omkostningsbeløb på 9,3 mill. kr. (index 181).

Der er på finansloven for finansåret 1969-70 bevilget 504.000 kr. til arbejdet. De uudnyttede bevillinger agtes søgt genbevillet på forslag til tillægsbevillingslov for finansåret 1970-71, hvorfor der herved kun søges bevilget 1.869.000 kr.

F.

ad 06. Køb m agergade 44-46, indretning af en del af ejendommen til universitetsformål . . . . . 4.085.000

\*