

materielleleverancer og opgivelse af visse anlæg. Endvidere er der foretaget ændringer i planerne for udbygning af bredbåndsradiokædenettet.

ad 3. Merforbruget skyldes afvikling af forsinkede leverancer fra foregående finansår.

ad 4. Merforbruget skyldes prisstigninger samt forskydninger i materielleleverancerne.

ad 5. Mindreforbruget skyldes forsinkelse i materielleleverancerne.

ad 6 og 7. Merforbruget skyldes pris- og lønstigninger.

ad 8. Byggeaktiviteten har måttet nedsættes, fordi udarbejdelsen af detailprojekter for de til bygningen nødvendige transport- og sorteringsanlæg er blevet forsinket.

ad 9. Det har været nødvendigt at foretage yderligere bygningsmæssige dispositioner af hensyn til den forudseelige stigning i Købmagergades postkontors og hovedtelegrafkontorets forretninger. Af hensyn til det i lokalerne placerede telekommunikationsudstyr har det endvidere været nødvendigt at etablere et klimaanlæg.

ad 10. Merforbruget skyldes, at der i byggeudgiften er indregnet udgifter til indretning af lokaler, som indtil videre udlejes til politiet. Der er endvidere forekommet prisstigninger.

ad 11. Byggearbejdet er forceret af hensyn til påkrævet hurtig forbedring af forholdene for pakkeposttjenesten i Århus-området.

ad 12. Iværksættelsen af projekteringen afventer resultatet af den under udarbejdelse værende prognose for posttrafikken m.v. i hele Ålborg-området (Nordjylland) og deraf eventuelt følgende etableringer af mekaniske sorteringsanlæg for brev- og pakkepost.

ad 13. Merudgiften skyldes, at anlægget på grund af leveringsvanskeligheder fra leverandørens side ikke blev leveret i 1968-69.

ad 14. Arbejdet har ikke kunnet iværksættes på grund af vanskeligheder med hensyn til afklaring af arealspørgsmål.

ad 15. På grund af forsinkelse af en løbende prognoseundersøgelse regnes i indeværende finansår kun med udgifter til detailprojekteringen.

ad 17. Det budgetterede beløb har været baseret på et foreløbigt skøn over udgifternes fordeling på finansårene. På grundlag af en af den svenske teleadministration udfærdiget investeringsoversigt skal Danmark bidrage med 2,1 mill. sv. kr. i finansåret 1969-70.

ad 18. Detailprojekteringen er stillet i bero for afventning af resultatet af den iværksatte prognose over antallet af postforsendelser samt af en igangværende undersøgelse af rentabiliteten af et sorteringsanlæg.

ad 19. Merudgiften skyldes prisstigninger.

ad 20. Det har vist sig nødvendigt at flytte en større del af postkontoret til bygningen, og ombygningen bliver derfor mere omfattende end oprindelig påregnet.

ad 21. Ombygningen er udsat for afventning af resultatet af den prognose, som man har sat i gang for nærmere at få belyst den postale driftstjenestes lokalebehov.

ad 22. Projektet er søgt fremmet for visse værkstedsfunktioners vedkommende, og omfanget af ombygningen har af driftsmæssige hensyn måttet udvides.

ad 23. Mindreudgiften skyldes, at projektet afventer godkendelse af den lokale bygningsmyndighed.

ad 24. Ombygningen har måttet udskydes, idet den forudsatte flytning af statsbanernes stationslokaler til en ny stationsbygning ikke vil kunne gennemføres før 1975-76.

ad 25. Byggearbejdet er blevet forsinket på grund af vanskeligheder med at fremskaffe erstatningsbolig til en statsbanetjenestemand, hvilket var en forudsætning for at nedrive et gammelt enfamiliehus beliggende på det statsbaneareal, der er stillet til rådighed for udvidelse af post- og telegrafbygningen.