

ad 26. Projektet er forsinket, fordi forhandlinger med statsbanerne om grundareal har medført, at projektet må gennemføres som nybygning i stedet for ombygning.

ad 27. Byggearbejdet er forsinket på grund af projektændringer efter krav fra bygningsmyndighederne.

ad 28. Projekteringen er stillet i bero for afventning af resultatet af den iværksatte prognoseundersøgelse, som er blevet forsinket.

ad 29. Byggearbejdet er forsinket på grund af vanskelige og langvarige forhandlinger med kommunen i forbindelse med dennes almindelige byplanlægning med dertil hørende vejplaner.

ad 30. Ombygningen er blevet forsinket på grund af komplicerede arealforhandlinger med statsbanerne, herunder spørgsmålet om nedrivning af visse statsbanebygninger.

ad 31. Byggearbejdet er udskudt, idet der skal føres forhandlinger med kommunen og statsbanerne om en anden placering af post- og telegrafbygningen i byområdet.

ad 32. På grund af stigning i postgirokontoets behov for optisk blanketlæsning bl. a. foranlediget af behandlingen af kildeskattedirektoratets B-skatter, har det været nødvendigt at anskaffe yderligere en blanketlæser. Anskaffelsen er tiltrådt af administrationsrådet. Udgifterne er opgjort til 6,1 mill. kr., hvoraf 5,1 mill. kr. herved søges bevilget. Den endelige beslutning om, at B-skatteindbetalingerne skal foretages pr. giro, er først truffet den 19. februar 1969, og der har følgelig ikke været mulighed for på forslag eller ændringsforslag til finanslov for indeværende finansår at søge den nødvendige bevilling.

ad 33. Byggearbejdet, hvortil bevilling er søgt på forslag til finanslov for finansåret 1970-71, har af hensyn til koordineringen med de øvrige byggearbejder i lufthavnen måttet påbegyndes i 1969-70.

ad 34. Ved opførelsen af den ny post- og telegrafbygning i Roskilde måtte det gamle perrontag nedrives. Udgiften dækker opførelsen af et nyt perrontag. Arbejdet er blevet forsinket på grund af statsbanernes ønske om tagets udformning og sammenkædning med et kommende nyt halvtag på resten af perronen ud for stationsbygningen.

ad 35. Den samlede investering i forbindelse med dette arbejde, der omfatter en ombygning og udvidelse af post- og telegrafbygningen foranlediget af postforretningernes vækst samt stedfindende motorisering af landpostruter i området, er anslået til 700.000 kr. Arbejdet påregnes af driftsmæssige grunde påbegyndt i indeværende finansår.

ad 36. Den samlede investering i forbindelse med dette arbejde, som er foranlediget af postforretningernes vækst, er anslået til 2,3 mill. kr. Projektet, som var påregnet påbegyndt i finansåret 1971-72, har af driftsmæssige grunde måttet fremskyndes.

ad 37. Med den stærke forøgelse af telekommunikationsnettet i Sønderjylland er det nødvendigt at forøge såvel personalefaciliteter som lagerforhold for linjetjenestens mobile afdeling ved en bygningsudvidelse. Den samlede investering er anslået til 400.000 kr.

ad 38. Af den samlede anslåede investering på 12,5 mill. kr. var der ved udgangen af finansåret 1968-69 forbrugt ca. 9,5 mill. kr. Den samlede investering i anlægget bliver ca. 2,1 mill. kr. mindre end påregnet, og de ansøgte 825.000 kr. dækker de resterende udgifter.

ad 39. Til forberedende arbejder i forbindelse med anlægget, hvortil bevilling er søgt på forslag til finanslov for 1970-71, vil der i indeværende finansår blive anvendelse for et beløb på 200.000 kr., som herved søges bevilget.

	B	TB
71.01. Ejendoms erhvervelser m.v.	6.000.000	2.190.000
a. Andel i verdensomfattende satellitsystem for telekommunikation.....	—	1.000.000