

| | |
|--|----------------|
| 05. Thyborøn fiskerihavn. | 194.300 |
| 1. Etablering af havnebassin for industrifiskeri | 269.300 |
| 2. Opførelse af auktionshal m.v. | ÷ 100.000 |
| 3. Bygning af udleveringspier ved nyt isværk | 25.000 |

ad 1. Det i finansåret 1968-69 besparede beløb foreslås genbevilget.

ad 2. Forbruget i indeværende finansår skønnes nu højest at ville andrage ca. 500.000 kr., hvorfor bevillingen, 600.000 kr., foreslås nedsat med 100.000 kr.

ad 3. Ændringer i projektet samt løn- og prisstigninger medfører, at de samlede udgifter vil andrage ca. 125.000 kr., og bevillingen, 100.000 kr., foreslås derfor forhøjet med 25.000 kr.

| | |
|---|---------------|
| 06. Hvide Sande fiskerihavn. | 19.300 |
| 2. Anskaffelse af kran. | 5.300 |
| 3. Asfaltbelægning af veje på havnen (II) | 14.000 |

ad 2. Det i finansåret 1968-69 besparede beløb på 5.300 kr. foreslås genbevilget.

ad 3. Af det i finansåret 1968-69 besparede beløb på 24.300 kr. foreslås kun genbevilget 14.000 kr. til færdiggørelse af arbejdet.

| | |
|--|----------------|
| 07. Esbjerg havn. | 802.500 |
| 1. Anlæg af bolværk ved I/S Vestkraft | 600.000 |
| 2. Omlægning af kloakledninger | ÷ 280.000 |
| 3. Udvidelse af velfærdsbygning ved fiskerihavnens 5. bassin | 207.000 |
| 6. Lukning af slæbesteder i fiskerihavnens 2. og 3. bassin | ÷ 190.000 |
| 8. Yderligere anlæg for baconeksport m.v. | 252.500 |
| 9. Omlægning af olieimportledning | 70.000 |
| 10. Etablering af en samleledning for bundvand | ÷ 140.000 |
| 11. Vejreguleringer m.v. på gl. havn | 283.000 |

ad 1. I finansårene 1967-68 og 1968-69 samt på finansloven for 1969-70 er til dette arbejde bevilget i alt 17.050.000 kr. Imidlertid forventes det samlede forbrug ved udgangen af 1969-70 at ville andrage ca. 17.650.000 kr., idet overskridelsen i forhold til det oprindelig ansøgte beløb hovedsagelig skyldes løn- og prisstigninger samt forøgelse af uddybningsmængderne. Til dækning af merudgiften foreslås i indeværende finansår bevilget 600.000 kr. Det må forudses, at der til færdiggørelsen af uddybningsarbejderne vil medgå et yderligere beløb, der ikke vil overstige 1 mio. kr.

ad 2. Da arbejderne er blevet påbegyndt senere end påregnet, skønnes i indeværende finansår kun forbrugt ca. 1.220.000 kr. Bevillingen, 1.500.000 kr., foreslås derfor nedsat med 280.000 kr.

ad 3. Af det på finansloven for 1968-69 opførte beløb på 225.000 kr. blev kun anvendt 17.965 kr. Restbeløbet, 207.000 kr., foreslås genbevilget.

ad 6. Da arbejdet er blevet igangsat senere end påregnet, foreslås bevillingen nedsat med 190.000 kr.

ad 8. Af det i finansåret 1968-69 bevilgede beløb på 1.900.000 kr. blev anvendt 1.707.471 kr. Det resterende beløb, 192.500 kr., foreslås genbevilget samtidig med, at der søges bevilget yderligere 60.000 kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med uddybningsarbejder, der har været vanskeliggjort som følge af uforudseelige forhindringer.

ad 9. På grundlag af et revideret overslag efter afholdelse af licitation må den samlede udgift anslås til 885.000 kr. Bevillingen på 815.000 kr. søges derfor forhøjet med 70.000 kr.