

Konto nr.	Projekt/program	Finansudvalgets tilslutning			Forbrug indtil	Forventet for-
		Akt	Dato	Mill. kr.	31. marts 1969	brug i 1969-70
					kr.	kr.
5.77. Søværnet.						
70.05.	Ildledelsesanlæg	67	1/12-65	ca. 27,5	25.535.631	1.300.000
70.06.	Krigsammunion	364	11/5-66	ca. 8,8	2.047.383	3.308.000
70.07.	Elektronisk materiel	38	13/12-66	ca. 7,0	4.491.326	293.000
70.08.	Reserve dele og materiel	182	7/3-67	ca. 20,1	14.214.174	5.386.000
70.09.	Sonarmateriel	—	12/3-68	ca. 3,3	6.833	2.127.000
70.10.	Kuttermateriel m. v.	242	26/3-68	ca. 14,4	3.856.237	8.765.000
70.11.	Mobile radarstationer	—	16/10-67	ca. 5,0	—	825.000
70.12.	Torpedoarmering	—	25/3-69	ca. 5,3	—	1.002.000
70.13.	Torpedoer	—	26/6-69	ca. 44,0	—	14.432.000
70.14.	Taktisk træner	115	21/1-70	ca. 15,0	—	3.900.000
5.78. Flyvevåbnet.						
70.02.	F-104G flight simulator	406	13/5-64	ca. 10,3	9.590.728	275.000
70.03.	Følgeudrustning til F-104G	102	8/12-65	ca. 17,0	14.723.028	627.000
70.05.	Radarmateriel	—	29/10-68	ca. 16,0	—	1.636.000
			18/3-69			
70.06.	Draken-fly	—	27/3-68	—	20.500.000	90.300.000
			18/6-68			
					I alt . .	178.698.000

- ad 76.70.03. På grund af prisstigninger og forøgede toldudgifter må forventes en merudgift på ca. 3 mill. kr. for den pågældende anskaffelse.
- ad 76.70.05. På grund af generelle prisstigninger (0,6 mill. kr.) samt som følge af, at en af de materieltyper, der oprindeligt indgik i projektet, er udgået af produktion og har måttet erstattes af en dyrere type (0,7 mill. kr.) må forventes en samlet merudgift på ca. 1,3 mill. kr. for den pågældende anskaffelse.
- ad 76.70.07. På grund af prisstigninger må forventes en merudgift på ca. 1 mill. kr. for den pågældende anskaffelse.
- ad 76.70.10., 70.11. og 70.12. På grund af prisstigninger må forventes en merudgift på i alt ca. 2,5 mill. kr. for de pågældende tre anskaffelser.
- ad 76.70.13. På grund af prisstigninger må forventes en merudgift på ca. 3 mill. kr. for den pågældende anskaffelse.
- ad 77.70.05. På grund af devalueringen i november 1967 må forventes en merudgift på ca. 0,8 mill. kr. for den pågældende anskaffelse.
- ad 77.70.06. På grund af devalueringen i november 1967 samt prisstigninger må forventes en merudgift på ca. 1,4 mill. kr. for den pågældende anskaffelse.
- ad 77.70.10. På grund af pris- og lønstigninger må forventes en merudgift på ca. 0,5 mill. kr. for den pågældende anskaffelse.
- ad 78.70.06. Ved de anførte skrivelser har finansudvalget givet tilslutning til, at der anvendes i alt ca. 470 mill. kr. til anskaffelse af Draken-fly. Finansieringen af anskaffelsen påregnes gennemført dels over anlægsbudgettet (§ 22.5.78. og 5.85.), dels over driftsbudgettet (§ 22.2.35). Af driftsbudgettet er der indtil 31. marts 1969 anvendt 140.737.758 kr. I indeværende finansår påregnes anvendt ca. 57 mill. kr.

De i finansåret 1969-70 forventede udgifter til materielinvesteringer til værnene og hjemmeværnet udgør således: