

## [Undervisningsministeren.]

havde regnet med at bruge 257 mill. kr. i Odense. Med den fornødne prismæssige ajourføring ville dette give ca. 280 mill. kr.

Selv om der i bemærkningerne til rammeloven var taget forbehold om, at beløb, der ikke kom til anvendelse ved ét universitet, skulle kunne anvendes ved et andet, fandt regeringen, at den difference, der var mellem det beløb, der var forudsat anvendt i Odense, og det, som en gennemførelse af den oprindelige plan ville medføre, var så stor, at man måtte have foretaget en yderligere belønning af økonomien for det kommende byggeri, før der blev taget endelig stilling til planerne.

Den 24. juni 1969 blev der derfor nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at foretage en nærmere bedømmelse af forholdene. Arbejdsgruppen fik en meget kort frist til denne undersøgelse, idet man for at begrænse forsinkelserne mest muligt, bad arbejdsgruppen så vidt muligt at afslutte arbejdet inden 1. september 1969.

Arbejdsgruppens rapport forelå den 29. august 1969. Af rapporten, som er tilstillet folketingets medlemmer samtidig med fremsættelsen af nærværende lovforslag fremgår, at det uanset den korte frist er lykkedes for arbejdsgruppen at foretage en virkelig dybtgående undersøgelse af problemerne. Jeg skal ikke her gå nærmere ind på rapportens indhold, men nøjes med at fremdrage de 3 vigtigste punkter i konklusionen. Arbejdsgruppen går ind for, at udbygningen baseres på det ved arkitektkonkurrencen udpegede vinderprojekt, idet dette dog modificeres på enkelte punkter. Dernæst har gruppen indstillet, at udbygningsperioden for 1. etape af universitetscentret udstrækkes til 1978, og at man til mødegæelse af den opståede forsinkelse opfører yderligere midlertidige bygninger. Endelig indstiller arbejdsgruppen, at der fastlægges en beløbsramme for 1. etape af udbygningen på 422 mill. kr.

Som det fremgår af lovforslaget har regeringen fundet, at man kan gå ind for en samlet ramme på 385 mill. kr. Der er altså tale om en reduktion på små 10 pct. i forhold til arbejdsgruppens indstilling. Af de 385 mill. kr. forudsættes 310 mill. kr. anvendt indtil 1976. Der vil stadig være tale om et merforbrug på ca. 30 mill. kr. i for-

hold til den prisajourførte andel, der i rammeloven var forudsat anvendt i Odense.

Regeringen har nøje overvejet spørgsmålet om beløbsrammens størrelse. Det har i den forbindelse spillet en afgørende rolle, at der fra alle sider er enighed om, at udbygningen af Odense universitetscenter bør fremmes mest muligt. Jeg kan her henvise til den beretning, der er afgivet den 30. september 1969 fra udvalget angående forslag til lov om centre for højere uddannelse og Københavns universitets placering. Ikke blot udvalgets flertal, men også de 2 mindretal har givet udtryk for ønsket om, at udbygningen af Odense universitet fremmes mest muligt.

Imidlertid foreligger der jo i disse år så mange presserende investeringsopgaver, at man må se i øjnene, at det ikke vil være muligt at fremme dem alle i den takt og udstrækning, som man måske egentlig kunne ønske sig. Dette gælder både inden for undervisningen og mange andre områder af vort samfundsliv.

Ud fra en nøje afvejning af de foreliggende muligheder har regeringen derfor besluttet at foreslå fastlagt en beløbsramme til udbygningen af Odense universitetscenter på 385 mill. kr. til 1978, men jeg vil gerne understrege, at det er en forudsætning, at den fornødne begrænsning sker, uden at man berører antallet af studenter eller på anden måde foretager væsentlige indgreb i de forudsatte funktioner i centret.

Det er regeringens håb, at det ved den fortsatte behandling af byggeprogrammet og projektet og ved en rationel tilrettelæggelse af selve byggeriet vil vise sig muligt inden for den foreslåede beløbsramme at tilgodese de foreliggende ønsker på rimelig måde.

Det spiller i denne forbindelse en væsentlig rolle, at det projekt, som man er gået ind for, må anses for at være meget fleksibelt. Jeg finder, at det er meget værdifuldt, at arbejdsgruppen har kunnet pege på en løsning, hvorefter man i princippet bevarer vinderprojektet fra den i sin tid afholdte konkurrence. Ganske vist foretages visse modifikationer i projektet, herunder specielt vedrørende flytning af parkeringsarealerne, men det fremgår af rapporten, at disse modifikationer tillige indebærer både aktuelle og fremtidige fordele ved, at der bliver