

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. januar 1969 .....		1.411
Senere reguleringer:		
Omkostninger, herunder forventet fastpriskontrahering .....		475
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970</i> .....		1.886
Projektering .....		158
Byggeri og anlæg .....		1.588
Inventar og materiel .....		0
Omkostninger .....		140
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
Ult. 1969-70 .....	700	93
1970-71 .....	700	0
1971-72 .....	911	1.518
1972-73 .....	275	275

Specifikation af omkostninger: For garager 60.000 kr. For auditorium og sikringsrum 80.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: De årlige driftsudgifter forventes efter ibrugtagningen kun at stige med uvæsentlige fyringsudgifter m. v.

Andre bemærkninger: I byggeudgifterne er fratrukket 120.000 kr. som momsrefusion. I forbruget i 1971-72 indgår genbevillinger på 607.000 kr.

F

*d. Opførelse af et CF-regionsdepot* .....

Projektbeskrivelse:  
 Hjemmel: Finanslov 1969-70.  
 Igangsættelse: 1970-71.  
 Bruttoetageareal: 2.200 m<sup>2</sup>.  
 Færdiggørelse: Ultimo 1971.  
 Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 960 kr.

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. januar 1969 .....		2.259
Senere reguleringer:		
Projektændringer .....		÷ 14
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970</i> .....		2.245
Projektering .....		187
Byggeri og anlæg .....		1.805
Inventar og materiel .....		103
Omkostninger .....		150
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
Ult. 1969-70 .....	1.250	21
1970-71 .....	1.010	500
1971-72 .....	495	1.724

Specifikation af Andre reguleringer: Projektet er siden januar 1969 undergået en del ændringer. En indexmæssig regulering af totaludgiften pr. januar 1969 ville medføre en totaludgift pr. april 1970 på 2.585.000 kr.

Specifikation af omkostninger: Overtilsyn og konduktør 105.000 kr., udlæg 30.000 kr. og attester m. v. 15.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: De årlige driftsudgifter forventes efter ibrugtagningen kun at stige med uvæsentlige fyringsudgifter m. v.