

	R	B	F
i. Indkøb af telefonanlæg.....	476.156		
j. Udbygning og ændring af installationer m.v....			4.000.000 *

j. Ifølge anmærkningerne til finanslovforslaget for finansåret 1970-71 påregnedes en forsøgsdyrebygning, samt etape III af udbygningen af statens seruminstitut igangsat henholdsvis 1. juni 1970 og 1. april 1971. Ved en gennemgang af bygningerne under etape I og II, som var påregnet taget i brug i forrige finansår, har man imidlertid konstateret forskellige mangler ved de tekniske installationer af en sådan karakter og i et sådant omfang, at gennemgribende ændrings- og udbygningsarbejder i etape I og II er nødvendige inden bygningerne kan tages i brug i fuldt omfang. Det har endvidere vist sig nødvendigt, at instituttets varmeanlæg og dampforsyningsnet, der er totalt nedslidt, udskiftes. Den samlede udgift til disse foranstaltninger er anslået til 18 mill. kr., men da en egentlig skitseprojektering endnu ikke har fundet sted, er opgørelsen foreløbig. De pågældende arbejder forventes afsluttet med udgangen af finansåret 1973-74. Der vil i finansåret 1970-71 blive søgt om finansudvalgets godkendelse af, at der inden for rammerne af bevillingerne til bygge- og anlægsarbejder på statens seruminstitut i dette finansår anvendes et mindre beløb til skitseprojekteringen.

70.03. WHO's europæiske regionalkontor..... F 1.732.000

Projektbeskrivelse: Bygninger med kontor- og mødelokaler.

Hjemmel: Lov nr. 162 af 12/5 1965 og akt 229, 26/3 1968.

Igangsættelse: 1966-67.

Bruttoetageareal: 6.267 m².

Færdiggørelse: 1971-72.

Byggeudgifter pr. m²: 2.840 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. okt. 1967 (180)..... 16.082

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger (222) 2.324

Revideret totaludgift pr. april 1970..... 18.406

Projektering..... 736

Byggeri og anlæg..... 15.870

Inventar og materiel..... 0

Omkostninger..... 1.800

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70..... 11.631 9.100

1970-71..... 4.106 7.574

1971-72..... 1.732 1.732

Andre bemærkninger: Af kontoen afholdes vederlag til byggeudvalgets sekretær. Alle udgifter til inventar afholdes af WHO. I forbruget i 1970-71 indgår genbevilling på 2.531.000 kr. og prisstigninger på 937.000 kr.

67.01. Til udvidelse og modernisering af Dronning Alexandrines hospital i Thors- F
havn..... 250.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 169, 5/3 1968.

Færdiggørelse: Oktober 1971.

Igangsættelse: Juni 1962.

Bruttoetageareal: 11.308 m².

Byggeudgifter pr. m²: 2.249 kr.