

Specifikation af omkostninger: Arkitekt- og ingeniørhonorar samt konduktør 3.095.000 kr. Planlægning 550.000 kr. Geoteknikere 50.000 kr. landinspektør 50.000 kr. Omkostninger 500.000 kr.

Andre bemærkninger: Den ult. 1969-70 ikke anvendte bevilling 1.593.000 kr. vil blive søgt genbevilget for finansåret 1971-72. For finansåret 1971-72 søges herved bevilget 1.907.000 kr.

ad 6. Opførelse af et skolehjem for 80 elever i Brøndbyøster **F** 78.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 14. januar 1970, akt 81.

Igangsættelse: 1. februar 1970.

Bruttoetageareal: 3.735 m².

Færdiggørelse: 1. august 1971.

Byggeudgifter pr. m²: 2.490 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 1. april 1969 (indeks 198) 9.485.000

Senere reguleringer:

Udgiftsforøgelse efter licitation afholdt efter fast pris og tid 3.066.000

Revideret totaludgift pr. april 1970 **12.551.000**

Projektering 856.000

Byggeri og anlæg 10.276.000

Inventar og materiel 600.000

Omkostninger 819.000

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70 4.500.000 1.681.000

1970-71 7.973.000 9.800.000

1971-72 78.000 1.070.000

1972-73

1973-74

1974-75

Rest ult. 1974-75

Specifikation af omkostninger: Arkitekt- og ingeniørhonorar samt konduktør 414.000 kr. Licitation og udlæg 210.000 kr. Attester og afgifter 10.000 kr. Planlægning 150.000 kr. Geotekniske undersøgelser 25.000 kr. Landinspektør 10.000 kr.

Andre bemærkninger: Af bevillingen ult. 1969-70 blev ikke anvendt 2.819.000 kr. Heraf vil ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1970-71 blive søgt genbevilget 1.827.000 kr. og ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1971-72 992.000 kr. For finansåret 1971-72 søges herved bevilget 78.000 kr.

ad 8. Opførelse af et børneafsnit på Centralinstitutionen Ebberødgård **F** 10.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 6. august 1969, akt 490.

Igangsættelse: 15. oktober 1970.

Bruttoetageareal: 4.530 m².

Færdiggørelse: 1. oktober 1972.

Byggeudgifter pr. m²: 2.130 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 1. april 1967 (indeks 170) 12.200.000

Senere reguleringer:

Udgiftsforøgelse efter licitation afholdt efter fast pris og tid 5.800.000

Revideret totaludgift pr. april 1970 **18.000.000**