

Anm. til § 15.A.6.05.

	R	B	F
10. Kostafdeling ved statens skole for svært tunghøre børn i København	—	500.000	750.000
11. Nyt taleinstitut i København	—	4.000.000	—
12. Ombygning af Raklevgården ved blindeinstituttet på Refsnæs	—	500.000	—
13. Indretning af ejendom i Nykøbing F. til brug for taleforsorgens distriktstjeneste	130.320	—	—

F

ad 2. Modernisering og ombygning af Refsnæsskolen, statens kostskole for blinde og svagsynede, projektering 2.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1966-67 og senest finanslov 1970-71.

Igangsættelse: 1. februar 1966.

Bruttoetageareal: Nybyggeri 9.400 m² + ombygning ca. 2.900 m².

Færdiggørelse: 1. juli 1975.

Byggeudgifter pr. m²: ca. 1.400 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 1. april 1969 (indeks 198) 16.241

Senere reguleringer:

Omkostningsstigning til april 1970 (indeks 222) 1.338

Revideret totaludgift pr. april 1970 17.579

Projektering 1.660

Byggeri og anlæg 12.965

Inventar og materiel 1.270

Omkostninger 1.684

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	7.340	5.201
1970-71	2.300	1.400
1971-72	2.000	2.000
1972-73	2.000	2.000
1973-74	2.300	2.300
1974-75	1.000	3.139
Rest ult. 1974-75	1.539	1.539

Specifikation af omkostninger:

Driftsmæssige konsekvenser: Driftsudgifterne forventes at stige med i alt 1,2 mill. kr. og der forventes ansat i alt yderligere 15-18 omsorgsmedarbejdere i forbindelse med elevernes opdeling i mindre grupper. Flere nyopførte afsnit er taget i brug, resterende vil blive taget i brug efterhånden som nyopførelsen/ombygningen tilendebringes. Der er til dels tale om erstatningsbyggeri.

Andre bemærkninger: Det for 1970-71 bevilgede beløb vil ved lov om tillægsbevilling for det nævnte finansår blive søgt nedsat med 900.000 kr.

F

ad 4. Opførelse af ny skolebygning, elevhjem m. v. i forbindelse med salg af statens kostskole for døve og svært tunghøre i Fredericia 600.000

Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 14. marts 1967 (akt 194) og senest finanslov 1970-71.

Opførelsen af 1 elevhjem er tilendebragt. Opførelsen af skolebygningen og øvrige elevhjem påregnes igangsat april 1972 og afsluttet oktober 1975.