

Specifikation af omkostninger: Arkitektthonorar 975.000 kr., arkitektkonduktør 200.000 kr., ingeniørthonorar 1.880.000 kr., ingeniørkonduktør 120.000 kr., reproduktion 240.000 kr., attester 275.000 kr., pert-planlægning 100.000 kr., diverse 330.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagelse forventede stigning i de årlige driftsudgifter anslås til 3,5 mill. kr. og personaleforøgelsen til 65 personer.

Andre bemærkninger: På finansloven for 1970-71 er der bevilget 13.556.000 kr. Af det forventede merforbrug i finansåret 1970-71, 2.331.000 kr. påregnes 1.895.000 kr. dækket ved genbevilling på tillægsbevillingsloven for 1970-71, medens resten, 436.000 kr. som pris- og lønstigninger vil blive søgt bevilget på samme lov.

*ad 04. Marinbiologisk laboratorium* ..... F  
403.000

Projektbeskrivelse: Udvidelse og ombygning.

Hjemmel: Finanslov 1966-67, jfr. akt 55 13/12 1968.

Igangsættelse: Oktober 1968.

Bruttoetageareal: Nybygning 1.575 m<sup>2</sup>, ombygning 800 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: Oktober 1971.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: Nybygning 2.920 kr., ombygning 865 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. juli 1968 efter licitation på nybyggeri, indeks 189..... 6.586

Senere reguleringer: Indeks 189 til 222..... 414

Revideret totaludgift pr. april 1970..... 7.000

Projektering..... 397

Byggeri og anlæg..... 5.298

Inventar og materiel..... 850

Omkostninger..... 455

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70..... 6.048 3.443

1970-71..... 549 3.154

1971-72..... 403 403

Specifikation af andre reguleringer: Den svenske stat vil dog yde et tilskud på 311.000 kr. til specielle arbejder der er indbefattet i de anførte beløb.

Specifikation af omkostninger: Arkitektthonorar 213.000 kr., arkitektkonduktør 59.000 kr., ingeniørthonorar 289.000 kr., ingeniørkonduktør 67.000 kr., arkitekt- og ingeniørudlæg 90.000 kr., havearkitekt 10.000 kr., attester og afgifter 68.000 kr., diverse 56.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagning forventede stigning i de årlige driftsudgifter anslås til 400.000 kr. og personaleforøgelsen til 7 personer.

Andre bemærkninger: Det i finansåret 1970-71 forventede merforbrug, 2.605.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af de ikke udnyttede bevillinger.

*ad 05. Patologisk-anatomisk institut og retsmedicinsk institut* ..... F  
1.784.000

Projektbeskrivelse: Opførelse af nye bygninger. (Nyt projekt).

Hjemmel: Finanslov 1967-68, jfr. akt 244 22/4 1969 (projektering).

Igangsættelse: Juli 1972.

Bruttoetageareal: ca. 18.000 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: Januar 1976.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.900 kr.