

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 62.000 kr., arkitektkonduktør 13.000 kr., ingeniørhonorar 64.000 kr., ingeniørkonduktør 41.000 kr., arkitektudlæg m. v. 18.000 kr., ingeniørudlæg m. v. 5.000 kr., attester og afgifter 17.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagning forventede stigning i de årlige driftsudgifter anslås til 100.000 kr. og personaleforøgelsen til 2 personer.

Andre bemærkninger: 2. etape vil bl. a. omfatte nu udlejede lokaler, i alt ca. 1.980 m<sup>2</sup> brutto incl. kælder.

F

ad 13. Blegdamsvej 19 ..... 1.300.000

Projektbeskrivelse: Indretning til brug for et regionalt edb-center ved Københavns universitet. (Nyt projekt).

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1969-70, jfr. akt 240 8/4 1970 (påbegyndelse af projektering).

Igangsættelse: oktober 1970.

Bruttoetageareal: 1.487 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: juni 1971.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.170 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. oktober 1969 skitseprojekt, index 200.....	1.904
Senere reguleringer: index 200 til 222.....	210
Revideret totaludgift pr. april 1970.....	2.114
Projektering.....	132
Byggeri og anlæg.....	1.740
Inventar og materiel.....	92
Omkostninger.....	150

#### Bevillinger og forbrug

	Bevillinger	Forbrug
Ult 1969-70.....	50	14
1970-71.....	764	800
1971-72.....	1.300	1.300

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 63.000 kr., arkitektkonduktør 12.000 kr., ingeniørhonorar 109.000 kr., ingeniørkonduktør 50.000 kr., udlæg, reproduktion, attester og afgifter m. v. 48.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagning forventede stigning i de årlige driftsudgifter for ejendommen anslås til 100.000 kr. Der forventes ikke personaleforøgelser for Københavns universitet.

F

ad 14. Niels Bohr instituttet, Risø afdeling ..... 1.160.000 \*

Projektbeskrivelse: Udvidelse af tandemacceleratorlaboratoriet. (Nyt projekt).

Hjemmel: Akt 269 5/5 1970 (projektering).

Igangsættelse: marts 1971.

Bruttoetageareal: 618 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: januar 1972.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.665 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 15. april 1969 (index 194).....	1.100
Senere reguleringer:	
Pris- og lønstigning.....	160