

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. januar 1969		30.000
Senere reguleringer:		
fra index 194 til index 222		4.300
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970</i>		34.300

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult 1969-70	4.225	1.752
1970-71	—	1.300
1971-72	—	1.173
1972-73	1.500	1.500
1973-74	1.500	1.500
1974-75	1.500	1.500
Rest ult. 1974-75	25.575	25.575

F

ad 03. Biocentral 730.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: Akt 221 11/3 1969.
Igangsættelse: oktober 1970.
Bruttoetageareal: 1.800 m².
Færdiggørelse: ultimo 1971.
Byggeudgifter pr. m²: 2.360 kr.

	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. april 1969		4.230
Senere reguleringer:		
Til skønnet fastpris ved udbud august 1970. Middelindex for byggeperiode = oktober 1971, index 248		730
<i>Revideret totaludgift pr. april 1970</i>		4.960
Projektering		450
Byggeri og anlæg		3.135
Inventar og materiel		1.115
Omkostninger		260

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	2.600	323
1970-71	1.630	1.630
1971-72	730	3.007

Specifikation af omkostninger: Arkitekt 280.000 kr. Konstruktør 100.000 kr. ingeniør 285.000 kr. Andre omkostninger 45.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Kommende driftsudgifter dækkes helt af lejeindtægter.

F

* *04. Kemihus* 4.343.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: Nyt projekt.
Igangsættelse: Primo 1971.
Bruttoetageareal: 3300 m².
Færdiggørelse: Medio 1972.
Byggeudgifter pr. m²: 2.060 kr.