

- ad 1. Nyt projekt. Totaludgift: 1.000.000. Igangsættelse snarest. Færdiggørelse: marts 1972. Arbejdet udføres i overensstemmelse med havnens udvidelsesplan og i fortsættelse af de i 1968-69, 1969-70 og 1970-71 udførte arbejder, hvortil er bevilget i alt 2.600.000.
- ad 2. Igangsættelse oktober 1970. Totaludgift: 300.000. Forbrug pr. 31. marts 1971: 150.000. Forbrug 1971-72: 150.000. Færdiggørelse: juli 1971.
- ad 3. Nyt projekt. Totaludgift: 400.000. Igangsættelse snarest. Nødvendiggjort af den stedfindende udvidelse af havnen.
- ad 4. Igangsættelse 1969-70. Totaludgift: 1.000.000. Forbrug pr. 31. marts 1971: 400.000. Færdiggørelse: september 1971.

	R	B	F
70.06. Hvide Sande fiskerihavn.....	24.520	1.200.000	2.200.000
1. Udvidelse af havnen.....	—	1.200.000	2.200.000

70.06. Hvide Sande havn..... 2.200.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1970-71.

Igangsættelse: April 1970.

Færdiggørelse: Marts 1973.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 1/4-1969.....	4.100
Revideret totaludgift pr. april 1970.....	4.100
Projektering.....	100
Byggeri og anlæg.....	4.000

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70.....		
1970-71.....	1.200	1.200
1971-72.....	1.700	
1972-73.....	1.200	

R B F

70.07. Esbjerg havn.	13.953.183	4.930.000	13.220.000
* 1. Udbygning af havnen mod øst ved I/S Vestkraft..	—	550.000	4.000.000
2. Omlægning af kloakledninger.....	1.218.407	400.000	1.620.000
3. Modernisering af fiskerihavnen.....	—	2.570.000	2.000.000
* 4. Opfyldning af færgehavnen.....	—	—	1.600.000
5. Udbygning af vestre dokkaj og anskaffelse af containerkran.....	—	—	2.000.000
* 6. Vandstandsmåler ved Grådyb.....	—	—	220.000
* 7. Udvidelse af beddingsanlægget.....	—	—	600.000
* 8. Modernisering af materialgårde.....	—	—	100.000
9. Anlæg af sikringsrum ved den nye auktionshal..	—	90.000	40.000
10. Etablering af samleledning for bundvand.....	—	140.000	140.000
11. Udbygning bag Vestkraftkaj.....	—	—	900.000

Arbejdet nødvendiggøres af den stærke stigning i trafikken på vestkraftkajen.

ad 1. Udbygning af havnen mod øst, etape 2..... 4.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: 550.000 kr. bevilget på FL 1970-71, rest nyt projekt.

Igangsættelse: oktober 1970.

Færdiggørelse: Marts 1976.