

c. Andet personale . . . . .					93.073.000
Heltidsansatte . . . . .	51	48	47	45	
Teknisk konsulent . . . . .	3	3	11	11	355.000

Ad 01.02. Anlægsudgifter . . . . .					Æf 0
70.01. Fornyelse af faste anlæg . . . . .					2.500.000
70.02. Faste nyanlæg . . . . .					0
Nyt løbe nr. 28. Københavns Godsbanegård, modernisering af pakhusforholdene . . . . .					3.500.000
Anslået samlet udgift (finanslovforslag 1970-71) F.T. for finansåret 1969-70, sp. 567 . . . . .				87.790.000	
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1969-70 forbrugt . . . . .				73.290.000	
				<u>14.500.000</u>	

På grund af visse udgiftsforøgelser ved færdiggørelse af pakhusanlægget, herunder indretning af lagerhuset, og som følge af almindelige prisstigninger på materialer og arbejds løn kan restudgiften nu ikke sættes lavere end . . . . .

	16.400.000
Af restudgiften forventes forbrugt i finansåret 1970-71 . . . . .	<u>12.900.000</u>
Rest . . . . .	3.500.000

der antages at komme til udgift i finansåret 1971-72. Ved udarbejdelsen af forslag til finanslov for finansåret 1971-72 var det påregnet, at byggeriet af nyt pakhus på Københavns godsbanegård ville blive fuldført i finansåret 1970-71, hvorfor der ikke var optaget noget beløb på denne konto i finanslovforslaget. Det må imidlertid nu konstateres, at visse resterende arbejder først vil kunne fuldføres i begyndelsen af finansåret 1971-72, ligesom endelig aftale om udleje af visse dele af lagerhuset har trukket ud med det resultat, at heraf følgende investeringer fra statsbanernes side ligeledes vil strække sig ind i finansåret 1971-72.

Løbe nr. 49.b. Køgebugtbanen . . . . .	÷ 2.000.000
Af anmærkningen til finanslovforslaget fremgår det, at udgifterne på visse områder er blevet større end tidligere påregnet, hvorved også var taget hensyn til bl. a. udfaldet af en licitation vedrørende bygningsarbejder. Den pågældende licitation fandt sted i foråret 1970, og arbejderne var udbudt som en totalentreprise. Da man anså de indkomne tilbud for urimeligt store, annulleredes licitationen efter iværksættelsen af igangsætningsstopet for bygge- og anlægsarbejder, og en fornyet udbydelse fandt sted i september 1970, hvor arbejderne blev udbudt i fagentrepriser. De indkomne tilbud var lavere end de indkomne fra entreprisen i foråret. Herved kan restudgiften reduceres med 2,0	