

34. Opførelse af en ny køkkenbygning og sal ved Centralinstitutionen Sølund ÷ 1.000.000
 Projektet er blevet forsinket, da fredningsmyndighederne endnu ikke har godkendt planerne.
 Dette medfører følgende ændringer i bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70	210.000	40.000
1970-71	1.000.000	1.000.000
1971-72	500.000	500.000
1972-73	3.340.000	3.510.000
1973-74	2.500.000	2.500.000

53. Totalprojektering, ombygning og indretning af Bouet skole, Nørresundby, til børnehave for 28 børn 255.600
 Ombygningen af skolen, der blev erhvervet i 1967-68, er flere gange blevet udskudt, idet udarbejdede planer er forkastet på grund af udgiftens størrelse. Efter det nu godkendte projekt udgør udgiften ca. 9.000 kr. pr. plads.

Ejendomserhvervelser.

- 71.02. Åndssvageforsorgen..... 590.900
 553.500 kr. overføres til konto 70.01. Børne- og ungdomsforsorgen, medens 1.144.400 kr. overføres fra konto 70.02. til 71.02.

Udlån.

- 73.01. Anerkendte børne- og ungdomshjem 0
 3. Behandlingshjemmet Dalgården ÷ 400.000
 20. Solhjem skolehjem..... 200.000
 21. Behandlingshjemmet Dyrehaven, Nyborg..... 200.000
 Bevillingerne til byggearbejderne ved Solhjem skolehjem og børnehjemmet Dyrehaven, Nyborg, der ikke som påregnet har kunnet igangsættes i finansåret 1970-71 og derfor må gennemføres i finansåret 1971-72, forhøjes med hver 200.000 kr. Udgiftsstigningen modsvares af en tilsvarende reduktion af det forventede forbrug i finansåret 1971-72 af byggeudgifterne ved behandlingshjemmet Dalgården.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

NATHALIE LIND

/ N. B. Ulrich.
 eksp. sekr.

Til finansudvalget.