

22. Opførelse af en ny bygning til København Lufthavn postkontor.....	—	1.280.000
23. Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Dronninglund.....	—	÷ 120.000
24. Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Hillerød.....	—	÷ 500.000
25. Ombygning og udvidelse af Østerbro post- og telegrafbygning.....	—	÷ 100.000
26. Udvidelse af automatcentralen i Åbenrå.....	—	÷ 100.000
27. Anskaffelse af en optisk blanketlæser til postgirokontoret.....	—	÷ 475.000
28. Pakkesorteringsanlæg i København.....	—	740.000
29. Udbygning af radifoni- og fjernsynsanlæg.....	—	÷ 1.800.000
30. Udvidelse af fjernsynsstationer.....	—	500.000
31. Opførelse af en ny bygning til linjetjenesten i Åbenrå ..	—	1.000.000
32. Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Nærum ...	—	270.000
33. Ombygning af postgården i København.....	—	1.700.000
34. Udvidelse af banegårdspostbygningen i Horsens.....	—	50.000
35. Udvidelse af post- og telegrafbygningen i Slagelse.....	—	250.000
36. Udvidelse af post- og telegrafbygningen i Rudkøbing...	—	600.000
37. Ombygning af post- og telegrafvæsenets værksteder....	—	125.000
38. Udvidelse af Sønderborg automatcentral.....	—	200.000
39. Koakσιαlkabelanlæg Shetlandsøerne-Færøerne (SHEFA)	—	1.100.000

ad 1. Mindreforbruget skyldes forsinkelser i materielleleverancer og udskydelser af visse anlægsarbejder.

ad 2 og 3. Merforbruget skyldes forskydninger i materielleleverancer.

ad 4. Merforbruget skyldes pris- og lønstigninger i forbindelse med etablering af teleanlægget vest for Kolding.

ad 5. Merforbruget skyldes forskydning af betalinger i forbindelse med afslutning af anlægget.

ad 6. Mindreforbruget skyldes forskydning af arbejdet som følge af bygge- og anlægsstoppet.

ad 7. Mindreforbruget skyldes udsættelse af forberedende arbejder i forbindelse med anlægget.

ad 8. Mindreforbruget skyldes vanskeligheder ved fremskaffelse af arbejdskraft under 1. etape af byggearbejdet.

ad 9. Mindreforbruget skyldes, at arbejdets påbegyndelse har måttet udskydes, fordi det under projekteringen har vist sig nødvendigt at foretage en prognoseundersøgelse af postdriftstjenesten i Ålborg-området og Nordjylland med henblik på etablering af centralsortering af såvel brevfor sendelser som pakker.

ad 10. På grund af leveringsvanskeligheder fra leverandørens side er betalingen af anlægget blevet udskudt fra tidligere finansår.

ad 12. Merudgiften skyldes fremskyndet projektering samt etablering af forsøgsanlæg til mekanisk sortering af postsække.

ad 13. Merudgiften skyldes prisstigninger.

ad 14. Merudgiften skyldes forskydning af arbejdet fra tidligere finansår samt prisstigninger.

ad 15. Merudgiften skyldes fremskyndelse af byggearbejdet.