

ad 8. Til videre udbygning af det nye østbassin er i finansårene 1968-69 og 1969-70 opført en samlet bevilling på 3.850.000 kr., hvoraf er anvendt 3.139.262 kr. Det resterende beløb foreslås genbevilget.

70.05. Thyborøn fiskerihavn . . . . .	÷	577.900
1. Etablering af havnebassin for industrifiskeri . . . . .		42.500
2. Opførelse af auktionshal m. v. . . . .	÷	520.400
3. Opførelse af en velfærdsbygning . . . . .	÷	100.000

ad 1. Af de i finansårene 1968-69 og 1969-70 opførte bevillinger på i alt 2.400.000 kr. er pr. 31. marts 1970 anvendt 2.392.559 kr. Det resterende beløb, 7.500 kr., foreslås genbevilget samtidig med, at der søges bevilget 35.000 kr. til dækning af løn- og prisstigninger.

ad 2. I finansåret 1969-70 var bevilget et beløb på 600.000 kr., hvoraf anvendtes ca. 520.400 kr., og det resterende beløb, 79.600 kr., foreslås genbevilget. Af det herefter til rådighed bærende beløb på 1.079.600 kr. regnes imidlertid på grund af byggestopet nu højst anvendt 479.600 kr. Resten, 600.000 kr., er foreslået bevilget på finansloven for 1971-72.

ad 3. På grund af byggestopet er arbejdet blevet forsinket, og kun ca. 100.000 kr. påregnes anvendt inden finansårets udgang. Den samlede udgift er anslået til 300.000 kr., og restbeløbet, 200.000 kr., er foreslået bevilget på finansloven for 1971-72.

70.06. Hvide Sande fiskerihavn . . . . .	÷	370.000
1. Udvidelse af havnen . . . . .	÷	500.000
2. Pladsbelægning ved Mamrelund . . . . .		130.000

ad 1. Af en samlet anlægssum på 4.100.000 kr. er på finansloven for 1970-71 opført en bevilling på 1.200.000 kr. Som følge af anlægs- og byggestopet skønnes nu højst anvendt ca. 700.000 kr. medens den resterende del af bevillingen er foreslået opført på finansloven for 1971-72.

ad 2. Den på finansloven for 1969-70 opførte bevilling på 130.000 kr. kom på grund af den langvarige vinterperiode ikke til anvendelse og foreslås genbevilget.

70.07. Esbjerg havn . . . . .		3.929.500
2. Omlægning af kloakledninger . . . . .		171.600
3. Lukning af slæbesteder og bygning af udrustningsbroer . . . . .		409.500
4. Modernisering af fiskerihavnen . . . . .	÷	1.100.000
5. Anlæg af sikringsrum ved den nye auktionshal . . . . .	÷	40.000
6. Etablering af samleledning for bundvand . . . . .	÷	140.000
7. Yderligere anlæg for baconeksport m. v. . . . .		109.300
8. Omlægning af olieimportledning . . . . .		116.400
9. Udbygning bag Vestkraftkaj (ES Terminalen) . . . . .		2.740.000
10. Anskaffelse af Toran-anlæg m. v. . . . .		8.500
11. Opfyldning af færgehavnen . . . . .		1.100.000
12. Geotekniske undersøgelser . . . . .		47.100
13. Anlæg af bolværk ved I/S Vestkraft, 1. etape . . . . .		507.100

ad 2. Af det indtil udgangen af finansåret 1969-70 bevilgede beløb på 3.020.000 kr. er forbrugt 2.628.764 kr. Af det besparede beløb var oprindeligt påregnet overført 281.600 kr. indeværende finansår, men som følge af forlængelsen af bygge- og anlægsstoppet skønnes nu kun anvendt ca. 171.600 kr.

ad 3. På finansloven for 1969-70 var til arbejdet med lukning af slæbesteder bevilget 540.000 kr. og til arbejdet med bygning af udrustningsbroer 760.000 kr., hvoraf blev