

anvendt henholdsvis 307.234 kr. og 728.285 kr. De besparede beløb 232.800 kr. og 31.700 kr., eller i alt 264.500 kr., foreslås genbevilget. Herudover foreslås opført 145.000 kr., hvilket beløb dækker en forhøjelse af kontraktsummen på 45.200 kr., en godtgørelse til entreprenøren på 45.200 kr. samt merydelser i forbindelse med tilkørsel af fyld på 54.600 kr.

ad 4. I henhold til akt. 371 25. juni 1970 nedsættes bevillingen med 1.100.000 kr. som kompenserende besparelse i forbindelse med den foreslåede bevilling til det under konto 11. nævnte arbejde.

ad 5. Som følge af det forlængede anlægs- og byggestop påregnes nu højst anvendt ca. 50.000 kr., hvorfor bevillingen, 90.000 kr., foreslås nedsat med 40.000 kr., hvilket beløb er overført til finanslovsforslaget for 1971-72.

ad 6. Bevillingen, 140.000 kr., kan udgå, idet arbejdet har kunnet udsættes til den 1. april 1971 som følge af, at det behandlingsanlæg, som sildeoliefabrikkerne skal etablere, er blevet forsinket. Udgifterne til gennemførelsen af et noget ændret projekt er foreslået bevilget i 1971-72.

ad 7. Af den samlede bevilling på 4.260.000 kr. er ved udgangen af finansåret 1969-70 forbrugt 4.185.700 kr. Restbeløbet, 74.300 kr., foreslås genbevilget, og samtidig foreslås opført 35.000 kr. til dækning af forøgede udgifter i forbindelse med de af statsbanerne udførte sporanlæg.

ad 8. Af den i finansåret 1969-70 til rådighed stillede bevilling på 885.000 kr. blev anvendt 768.565 kr. Det resterende beløb, 116.400 kr., foreslås genbevilget.

ad 9. I henhold til akt. 321 2. juni 1970 er et beløb af 3.800.000 kr. stillet til rådighed. Der påregnes nu kun anvendt 2.740.000 kr., idet besparelsen skyldes udsættelse af vejarbejder til et beløb af 900.000 kr. som følge af anlægs- og byggestoppet, og udsættelse af andre arbejder til 160.000 kr. som følge af forsinkelse i udførelsen af en kølevandskanal tilhørende I/S Vestkraft. Det nævnte beløb på 900.000 kr. er opført på finanslovsforslaget for 1971-72, medens beløbet på 160.000 kr. til sin tid vil blive foreslået bevilget på finansloven for 1972-73.

ad 10. Af den på finansloven for 1969-70 opførte bevilling på 825.000 kr. er anvendt 816.522 kr. Restbeløbet foreslås genbevilget.

ad 11. Der henvises til akt. 371 25. juni 1971.

ad 12. Af den på finansloven for 1969-70 opførte bevilling på 200.000 kr. blev anvendt 152.877 kr. Restbeløbet foreslås genbevilget.

ad 13. Af den til rådighed stillede bevilling på 17.661.600 kr. er ved udgangen af finansåret 1969-70 anvendt 17.304.549 kr. Restbeløbet, 357.100 kr., foreslås genbevilget, og samtidig foreslås opført 150.000 kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med udybningsarbejde.

70.08. Hanstholm havn..... 3.551.900

Af bevillingen for finansåret 1969-70 på 16.938.500 kr. blev anvendt 13.386.600 kr. Restbeløbet, 3.551.900 kr., foreslås opført på tillægsbevillingsloven.

70.11. Øvrige statshavne m. v..... 71.600

1. Opførelse af en havneassistentbolig på Anholt havn..... ÷ 50.000
2. Ombygning m. v. af Aarøsund havns nordre mole..... 63.200
3. Anlæg af vesthavn i Thorsminde..... 58.400

ad 1. Bevillingen, 50.000 kr., vil kunne udgå, idet planerne om opførelse af den omhandlede bolig er stillet i bero efter, at man har fået tilbud om overtagelse af en toldvæsenet tilhørende bygning på Anholt havn.