

	B	TB
e. Køkken- og kantinebygning.....	2.400.000	÷1.800.000
g. Tandklinik.....	239.000	55.700
h. Nedbrydning, omflytning og modernisering.....	300.000	÷ 300.000
i. Patologisk Institut.....	0	160.000

ad a. Mindreforbruget skyldes, at udgiften til indkøb af en fremkaldemaskine har været mindre end påregnet.

ad c. I akt 349, 25/6 1970, har finansudvalget givet tilslutning til, at der til dækning af statens andel (halvdelen) af udgiften til totalprojektering af inventaret anvendes et beløb på 753.500 kr., og at der i finansåret 1970-71 foretages bestilling af forskelligt inventar med lang leveringstid til en udgift på 614.000 kr., hvoraf statens andel vil udgøre 307.000 kr. Som følge af, at udbetalingerne efter den endelige à contoubetalingsplan sker senere end påregnet, forventes der i 1970-71 et mindreforbrug på 1.076.000 kr. til byggeri og anlæg. Som følge af, at totalprojekteringen af inventaret blev igangsat senere end forudsat, forventes der i 1970-71 et mindreforbrug til inventar på 889.000 kr.

ad e. I akt 323, 2/6 1970, tiltrådte finansudvalget, at der til opførelse af en køkken- og kantinebygning anvendes 8.745.000 kr., der i 1970-71 ville blive afholdt af det på finansloven for 1970-71 optagne beløb på 2.400.000 kr. til køkken- og kantinebygningen og det ligeledes på finansloven opførte beløb på 300.000 kr. til nedbrydning, omflytning og modernisering, jfr. h. Som følge af, at den i juni 1970 afholdte licitation har måttet kasseres, er byggeriet blevet væsentligt forsinket, og der forventes derfor i 1970-71 kun forbrugt 600.000 kr.

ad g. Merforbruget skyldes stigninger i byggeomkostningerne. Sagen forelægges boligministeriet.

ad h. Bevillingen er, jfr. e, ved akt 323, 20/6 1970, overført til anvendelse til opførelsen af køkken- og kantinebygningen.

ad i. Som genbevilling af et på finansloven for 1967-68 under § 27. 2.13.06. bevilget beløb til apparatur til patologisk institut søges 100.000 kr. med tillæg af senere prisstigning 40.000 kr. Herudover søges til formålet 20.000 kr.

	B	TB
70.02. Fødselsanstalten i Jylland. Opførelse af ny hovedbygning med føde- og barselsafdeling m. v.....	2.700.000	÷2.200.000

Projektet er udskudt til senere. Af bevillingen for indeværende finansår forventes 400.000 kr. anvendt til afholdelse af udgifter i forbindelse med det projekteringsarbejde, der allerede er udført. Endvidere påregnes ca. 100.000 kr. anvendt til mindre istandsættelsesarbejder og projektering af større istandsættelsesarbejder, der er nødvendiggjort af byggeriets udskydelse.

	B	TB
66.01. Tilskud til dialyse- og nyretransplantationscentre.....	7.200.000	5.658.800

I akt 440, 26/6 1969, tiltrådte finansudvalget, at staten efter § 16 i den dagældende lov om sygehusvæsenet (nu § 17 i nr. 237 af 4. juni 1969 om sygehusvæsenet) i finansårene 1969-70 og 1970-71 inden for en ramme på ca. 10 mill. kr. yder anlægstilskud til udvidelse og etablering af 6 nyretransplantations- og/eller dialysecentre ved Rigshospitalet, Århus kommunehospital, Odense sygehus, Københavns amtssygehus i Glostrup, Københavns kommunehospital og Ålborg sygehus Syd. I akt 252, 15/4 1970, har finansudvalget tiltrådt, at rammebevillingen for anlægstilskud forhøjes med 5 mill. kr. til ca. 15 mill. kr. I overensstemmelse hermed har indenrigsministeriet efter indstilling fra sundhedsstyrelsen godkendt, at der ved centrene udføres anlægsarbejder, hvortil de samlede udgifter nu er opgjort til 15.658.665 kr., hvoraf 737.000 kr. skyldes løn- og prisstigning i