

	TB
63. Køb af en grund i Næstved til opførelse af et værksted for 50-60 voksne åndsvage . . . . .	90.000
64. Køb af ejendommen matr. nr. 17 dt af Anisse by til børnehave for 12-14 åndssvage børn . . . . .	96.800
ad 1. Opførelse af en børnehave til 24 børn i København. Mindreforbruget skyldes, at man for at opnå et mere økonomisk byggeri har iværksat en omprojektering, hvorved byggeriet er blevet forsinket.	
ad 2. Opførelse af en skole i Gladsaxe. Mindreudgiften skyldes, at den lavestbydende hovedentreprenør umiddelbart forinden byggeriets igangsættelse gik konkurs, og at det som følge heraf efter henstilling fra boligministeriet har været nødvendigt at afholde ny licitation over samtlige arbejder.	
ad 4. Opførelse af et plejehjem for 50 patienter på Lillemosegård. I finansåret 1970-71 er bevilget 1.556.000 kr. til færdiggørelse af byggeriet. Der forventes imidlertid forbrugt yderligere ca. 200.000 kr., hvilket beløb søges genbevilget af tidligere i finansårene 1967-68 og 1968-69 bevilgede, men ikke forbrugte beløb. Den endelige byggeudgift forventes at holde sig indenfor rammerne af den anslåede udgift til byggeriet, i alt ca. 5.530.000 kr., men endeligt byggeregnskab er endnu ikke udfærdiget.	
ad 5. Opførelse af en ny institution på Irlandsvej på Amager. Mindreforbruget skyldes, at projekteringen og myndighedsbehandlingen har taget længere tid end forudsat.	
ad 6. Opførelse af et skolehjem i Brøndbyøster. I finansåret 1970-71 er bevilget 7.973.000 kr. til fortsættelse af byggeriet. Forbruget i nævnte finansår påregnes at blive ca. 150.000 kr. større. Beløbet søges genbevilget af tidligere bevilgede, men ikke forbrugte beløb.	
ad 7. Montering af diverse bygninger på Lokalinstitutionen Følstrup og ombygning af Lokalinstitutionens afdeling L. Projektet er udskudt med henblik på en nærmere undersøgelse af nødvendigheden af en så omfattende ombygning.	
ad 8. Opførelse af et nyt børneafsnit på Centralinstitutionen Ebberødgård. Mindreforbruget skyldes at myndighedsbehandlingen har taget længere tid end forventet, samt at den lavestbydende ved licitationen gik konkurs umiddelbart forinden arbejdets igangsættelse.	
ad 10. Kloakeringsarbejde på Centralinstitutionen Ebberødgård. Mindreforbruget skyldes, at udførelse af hovedkloak har afventet en landvæsenskommissionskendelse.	
ad 11. Overgang til eldrift i køkkenet på Centralinstitutionen Ebberødgård. Mindreforbruget skyldes, at projektet foreløbig afventer resultatet af en total analyse af køkkenforholdene på Ebberødgård.	
ad 12. Opførelse af et maskinværksted på Centralinstitutionen Ebberødgård. Mindreforbruget skyldes, at arbejdet med projekteringen har varet længere end forudsat.	
ad 13. Modernisering af 2 mellembygninger ved afdelingerne P og Q ved Centralinstitutionen Ebberødgård. Mindreforbruget skyldes byggestopet.	
ad 14. Planlægning og påbegyndelse af skitseprojekt af et voksenafsnit på Centralinstitutionen Ebberødgård. Mindreforbruget skyldes, at planlægningen har trukket ud som følge af igangværende behovsundersøgelser.	
ad 15. Fortsættelse af modernisering af Centralinstitutionen Brejning. Mindreforbruget skyldes et større forbrug end oprindeligt forventet i finansåret 1969-70. I indeværende finansår forventes forbrugt et beløb på ca. 460.000 kr. til færdiggørelse af byggeriet, således at den samlede udgift til byggeriet må anslås til i alt ca. 23.730.000 kr. Byggeriet, der i april 1968 var anslået til en samlet udgift af ca. 24 mill. kr., er afsluttet, men endeligt byggeregnskab er endnu ikke udarbejdet.	
ad 16. Planlægning og skitseprojekt af en børneinstitution i Vejle. Forbruget til planlægningsarbejdet i indeværende finansår har været mindre end forudsat.	