

- ad 17. Fortsættelse af udvidelse og modernisering af institutionerne ved Forsorgscentret for Sønderjylland m. v. Mindreforbruget skyldes, at myndighedsbehandlingen har varet længere end oprindeligt forudsat.
- ad 18. Udvidelse af Elsagerskolen i Hjørring. På finansloven for 1970-71 er bevilget 383.000 kr. til færdiggørelse af byggeriet. Som følge af mindre forbrug end forventet i finansåret 1969-70 vil der i 1970-71 i alt komme et beløb på 1.151.000 kr. til udbetaling, hvorfor bevillingen foreslås forhøjet med 768.000 kr. Byggeudgiften forventes at andrage i alt ca. 3.110.000 kr. Byggeriet er færdigt, men endeligt byggeregnskab er endnu ikke udarbejdet.
- ad 19. Opførelse af en spastikerafdeling på Centralinstitutionen Vodskov. Mindreforbruget skyldes, at projekteringen og myndighedsbehandlingen har varet længere end oprindeligt forudsat. Arbejdet er nu udbudt i licitation.
- ad 20. Udvidelse og ombygning af Lund Centralskole til brug for en Lokalinstitution under Forsorgscentret for Nordjylland. På finansloven for 1970-71 er bevilget 1.455.000 kr. til færdiggørelse af byggeriet. Forbruget forventes imidlertid at andrage ca. 2.000.000 kr. Merudgiften, ca. 545.000 kr., søges genbevilget af det i finansåret 1969-70 bevilgede beløb på 1.330.000 kr., hvoraf kun er forbrugt ca. 684.000 kr. Pr. 1. april 1971 forventes forbrugt et beløb på i alt 2,8 mill. kr. Den samlede udgift til byggeriet anslås til i alt ca. 3,1 mill. kr. De manglende ca. 300.000 kr. til løn og prisstigninger vil blive søgt medtaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 1971-72.
- ad 21. Opførelse af en ny køkkenbygning på Centralinstitutionen Vodskov. Mindreforbruget skyldes, at projekteringen og myndighedsbehandlingen har varet længere end oprindeligt forudsat. Arbejdet er nu udbudt i licitation.
- ad 24. Opførelse af en børneobservationsafdeling på Centralinstitutionen Andersvænge. Mindreforbruget skyldes byggestoppet.
- ad 25. Ombygning og istandsættelse af Vemmelev og Hemmeshøj skoler til henholdsvis pensionat og træningsskole. Mindreforbruget skyldes, at byggeriet er igangsat senere end påregnet.
- ad 26. Projektering af et nyt kedelhus ved Centralinstitutionen Andersvænge. Arbejdet med projekteringen har varet længere end oprindeligt forudsat.
- ad 27. Planlægning og projektering af et nyt børneafsnit ved Centralinstitutionen Andersvænge. Arbejdet med projekteringen har varet længere end oprindeligt forudsat.
- ad 29. Ombygning og istandsættelse af Brangstrup skole i Ringe kommune til brug for en ungdomsskole til 24 piger. Mindreforbruget skyldes byggestoppet.
- ad 30. Projektering og udbygning af Lokalinstitutionen Skovbakken, Brenderup, Fyn. Arbejdet med projekteringen har varet længere end oprindeligt forudsat.
- ad 31. Opførelse af en ny Centralinstitution i Forsorgscentret for Storstrømsamtet, Næstved. Mindreforbruget skyldes, at projekteringen har varet længere end oprindeligt forudsat.
- ad 33. Opførelse af en standardafdeling for 216 patienter på Centralinstitutionen Sølund. Mindreforbruget skyldes, at fredningsmyndighedernes stillingtagen til planerne har varet længere end oprindeligt forudsat, hvilket har medført udskydelse af projekteringsarbejdet.
- ad 34. Opførelse af en ny køkkenbygning på Centralinstitutionen Sølund. Mindreforbruget skyldes, at fredningsmyndighedernes stillingtagen til planerne har varet længere end oprindeligt forudsat, hvilket har medført udskydelse af projekteringsarbejdet.
- ad 35. Opførelse af en ny behandlingsbygning på Centralinstitutionen Sølund. Mindreforbruget skyldes, at fredningsmyndighedernes stillingtagen til planerne har varet længere end oprindeligt forudsat, hvilket har medført udskydelse af projekteringsarbejdet.
- ad 37. Køb af en parcel af matr. nr. 2294 Sundbyvester, ved Englandsvej til pensionat.