

- invalide børn på Centralinstitutionen Ebberødgård. I finansåret 1969-70 bevilgedes i alt 1.898.500 kr. til afslutning af byggeriet, men byggeriet blev først færdigt i 1970-71. Den endelige byggeudgift forventes at andrage ca. 4,3 mill. kr., men endeligt byggeregnskab er endnu ikke udfærdiget. Pr. 31. marts 1970 var anvist et beløb på i alt 3.915.000 kr., og der vil således i indeværende finansår være behov for et beløb på 385.000 kr. til afslutning af byggeriet. Beløbet søges genbevilget af det i finansåret 1969-70 ikke forbrugte beløb på ca. 283.000 kr. samt af tidligere bevilgede, men ikke forbrugte beløb.
- ad 46. Ombygning og istandsættelse af Store Hede-skole. Byggeriet er afsluttet med en totaludgift på 653.998 kr., og det endelige byggeregnskab er godkendt af boligministeriet. Af den i finansåret 1969-70 foreliggende bevilling på 523.400 kr. er forbrugt et beløb på ca. 492.000 kr., således at saldoen pr. 31. marts 1970 udgør i alt 638.784 kr. Restbeløbet på ca. 15.200 kr. forventes afholdt i 1970-71. Beløbet søges genbevilget.
- ad 47. Køb og indretning af ejendommen Kindhestegade, Næstved, til pensionat. I finansåret 1969-70 er ved lov om tillægsbevilling bevilget 912.000 kr. til køb og indretning af ejendommen. Den kontante udbetaling, overtagelse af lån samt købsomkostninger har andraget i alt ca. 648.000 kr., hvilken udgift er afholdt i 1969-70. Udgiften til køb af ejendommen var oprindeligt anslået til 600.000 kr. + 12.000 kr. i købsomkostninger. Som følge af forsinkelse af ejendommens overtagelse måtte man med ligningsdirektoratets godkendelse acceptere en købesum på 625.000 kr., ligesom købsomkostningerne blev større end forudsat. Til indretning af ejendommen resterer herefter et bevilget, ikke forbrugt beløb på 264.000 kr. Udgifterne til indretning andrager imidlertid ca. 280.000 kr., hvilket beløb forventes afholdt i finansåret 1970-71. Der søges bevilget et beløb på i alt 280.000 kr., heraf 264.000 kr. som genbevilling.
- ad 48. Ombygning af en tjenestebolig på Centralinstitutionen Vodskov til brug for en afdeling for 10 patienter. Byggeriet er afsluttet med en totaludgift på 191.600 kr. eller ca. 25.000 kr. mindre end bevilget. Det endelige byggeregnskab er godkendt af boligministeriet. I finansåret 1969-70 er på lov om tillægsbevilling bevilget 217.000 kr. til formålet. Pr. 31. marts 1970 var forbrugt et beløb på ca. 176.800 kr. I indeværende finansår forventes forbrugt ca. 14.800 kr., hvilket beløb søges genbevilget.
- ad 49. Etablering af en terrasse ved afdeling H, Vejlsøhus. Byggeriet er afsluttet med en endelig byggeudgift på 61.490 kr., hvilken udgift er godkendt af boligministeriet. Af det på tillægsbevillingsloven for 1969-70 bevilgede beløb på 61.100 kr. er kun forbrugt ca. 710 kr., mens restbeløbet forventes at komme til udbetaling i 1970-71. Der søges bevilget i alt 60.800 kr., heraf 60.400 kr. som genbevilling og 400 kr. som prisstigning.
- ad 50. Ombygning og istandsættelse af Skolehjemmet Korsevad, Ringsted. Byggeriet er afsluttet med en endelig byggeudgift på 457.159 kr. Den endelige byggeudgift er godkendt af boligministeriet. Der resterer en udgift på 3.700 kr., der søges bevilget.
- ad 51. Erhvervelse, istandsættelse og montering af ejendommen matr. nr. 10 ag m. fl. af Lindholm by og sogn til brug for et værksted. Af bevillingen på 656.700 kr. er i finansåret 1968-69 forbrugt et beløb på 266.858 kr. til køb af ejendommen, og i finansåret 1969-70 er anvendt et beløb på 1.755 kr. til istandsættelse af ejendommen eller i alt 268.600 kr. Restbeløbet, 388.000 kr., til istandsættelse og montering af ejendommen søges genbevilget.
- ad 52. Opførelse af en Lokalinstitution i Assens. I finansåret 1969-70 blev bevilget i alt 3.450.000 kr. til færdiggørelse af byggeriet. Heraf blev anvist et beløb på ca. 2.285.290 kr., således at der pr. 31. marts 1970 i alt er anvist et beløb på 6.264.560 kr. til byggeriet. I indeværende finansår forventes forbrugt et beløb på 105.000 kr., således at totaludgiften herefter må anslås til ca. 6.370.000 kr.