

1971-72.....	1.950.000	2.500.000*)
1972-73.....	1.291.400	1.579.000**)

*) Forudsætter genbevilling af 550.000 kr.

***) Forudsætter genbevilling af 285.000 kr.

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 143.000 kr., Ingeniørhonorar 169.000 kr., Vinterbyggeri m. v. 299.000 kr., Andet 34.000 kr., I alt 606.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den nye station vil stille krav om en mindre forøgelse i personale og bevillinger som vil blive overført fra andre aktiviteter indenfor virksomheden.

Andre bemærkninger: Byggeriet udføres til fast pris og tid. Totaludgiften pr. 1. april 1971, der er uden moms — baserer sig på licitationsresultaterne af 14. april 1971. De samlede omkostninger udviser en besparelse i forhold til det beregnede overslag ved detailprojekt på ca. 180.000 kr.

2. Ny væksthushorsøgsstation..... 2.000.000

Projektbeskrivelse: Ny væksthushorsøgsstation.

Hjemmel: Finanslov 1964-65.

Igangsættelse: december 1971.

Bruttoetageareal: 3470m²*)

Færdiggørelse: 1975-76.

Byggeudgifter pr. m²:

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 15. marts 1966 1. etape..... 4.200.000

Senere reguleringer: Nyt projekt.

2. december 1969 (1. etape)..... 6.210.499

2. december 1969 (2. etape)..... 5.402.001

Totaludgift pr. april 1971 (238)..... 7.488.200 6.804.600

Byggeri og anlæg..... 6.503.900 5.419.300

Inventar og materiel..... 47.600 196.700

Omkostninger..... 936.700 1.188.600

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70..... 2.991.000 97.070

1970-71..... 200.000 221.500

1971-72..... 500.000 500.000

1972-73..... 2.000.000 4.893.930**)

1973-74..... 2.500.000 2.500.000

1974-75..... 2.500.000 2.500.000

1975-76..... 3.601.800 3.580.300

***) Forudsætter genbevilling af 2.893.930 kr. . .

Specifikation af omkostninger:

1. etape 2. etape

Arkitekthonorar..... 153.200 157.300

Ingeniørhonorar..... 321.100 316.200

Vinterbyggeri..... 91.600 83.300

Andet..... 370.800 631.800

Driftsmæssige konsekvenser: Stigningen i driftsudgifterne efter ibrugtagningen vil andrage ca. 1,0 mill. kr. Personaleforøgelsen vil sandsynligvis andrage 3 vid. assistenter og 15 andet personale. Forøgelse af bevillinger og personale vil ske gennem rationalisering af den samlede forsøgsvirksomhed.

Andre bemærkninger: De økonomiske overslag er beregnet uden moms.

*) Byggeafsnit I omhandler 7150 m² væksthuse, veje, kloak m. v. Byggeafsnit II omhandler kontorer, laboratorier, lagerbygning m. v. i alt 3470 m² brutto.