

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar og -konduktør 3.100.000 kr. Arkitektudlæg m. v. 400.000 kr. Ingeniørhonorar og -konduktør 5.240.000 kr. Ingeniørudlæg m. v. 280.000 kr. Havearkitekt 100.000 kr. Havearkitektudlæg m. v. 10.000 kr. Byggeudvalg, attester, afgifter 74.000 kr. Mængdeberegning 400.000 kr. I alt 9.604.000 kr.

Andre bemærkninger: I forbruget i 1971-72 og 1972-73 indgår genbevillinger på i alt 4.857.000 kr. I totaludgiften er fratrukket momsrefusion, der forventes udbetalt i 1972-73 og 1974-75 med i alt 3.280.000 kr. Forsinkelsen af opførelsen af ny køkken- og kantinebygning vil fordyre byggeriet af senge- og behandlingsbygningen, men størrelsen af denne fordyrelse kan ikke gøres op på nuværende tidspunkt.

F

b. *Senge- og behandlingsbygning, inventar og apparatur*..... 4.287.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 349, 25/6 1970.

Igangsættelse: Februar 1972.

Hjemmel: Akt 349, 25/6 1970 (projektering).

Færdiggørelse: Marts 1974.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. april 1970 (222).....	24.268
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	2.620
<i>Totaludgift pr. april 1971</i>	26.888
Byggeri og anlæg.....	—
Inventar og materiel.....	22.753
Omkostninger.....	3.135

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70.....	250	4
1970-71.....	611	539
1971-72.....	2.557	479
1972-73.....	3.876	4.194
1973-74.....	4.888	6.894
1974-75.....	1.334	1.334

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar og -konduktør 1.078.000 kr. Arkitektudlæg m. v. 215.000 kr. Ingeniørhonorar og -konduktør 1.677.000 kr. Ingeniørudlæg 165.000 kr. I alt 3.135.000 kr.

Andre bemærkninger: I forbruget i 1972-73 og 1973-74 indgår genbevillinger på i alt 2.324.000 kr.

F

c. *Køkken- og kantinebygning*..... 7.242.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 323, 2/6 1970 og Akt. 568, 1/9 1971.

Igangsættelse: Oktober 1971.

Bruttoetageareal: 2.843 m² (ekskl. tunnel).

Færdiggørelse: Februar 1974.

Byggeudgifter pr. m²: 3.080 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. marts 1970 (fastprisoverslag).....	9.565
Senere reguleringer:	
Resultat af licitation marts 1971.....	7.770