

	R	B	F
g. Ålborg.....	12.349.180	3.000.000	3.800.000
h. Thorshavn.....	9.252.578	5.900.000	861.000
i. Hillerød.....	2.133.626	8.000.000	25.000.000
j. Herlev.....	188.989	1.200.000	2.000.000
k. Odense.....	117.683	5.000.000	10.825.000
l. Hjørring.....	283.518		
m. Råmosegård.....	87.173	707.000	638.000

a. *Århus. 1. Opførelse af psykiatrisk institut*..... 1.091.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 21, 18/10 1961. Akt 142, 30/1 1968. Akt 139, 11/12 1963. Akt 543, 2/8 1965 og akt 266, 29/4 1970.

Igangsættelse: 1963-64.

Bruttoetageareal: Psyk. inst. 18.130 m². Auditorium og festsal 1.917 m².

Færdiggørelse: 1972-73.

Byggeudgifter pr. m²: Psyk. institut 1.625 kr. Auditorium og festsal 2.128 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 1. april 1970 (222).....	51.255
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	685
<i>Totaludgift pr. april 1971</i>	51.940
Byggeri og anlæg.....	39.100
Inventar og materiel.....	6.700
Omkostninger.....	6.140

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70.....	43.925	42.669
1970-71.....	3.000	3.679
1971-72.....	3.500	4.400
1972-73.....	1.091	1.192

Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorar og arkitektkonduktør: Byggeri 1.645.000 kr., inventar 150.000 kr. Ingeniør honorar og ingeniørkonduktør: Byggeri 3.438.000 kr., inventar 70.000 kr. Havearkitekt 69.900 kr. Andre omkostninger 767.100 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Psykiatrisk institut er taget i brug i tidligere finansår. Ibrugtagningen af auditorium og festsal vil medføre en årlig driftsudgift på 200.000 kr. og en personaleforøgelse på 2 heltidsansatte, der er søgt på forslag til finanslov for 1972-73.

Andre bemærkninger: Der ydes af kontoen vederlag til byggeudvalgets sekretær med 1.200 kr. årlig. I forbruget 1970-71—1972-73 indgår genbevillinger på i alt 1.256.000 kr. og i 1971-72 omkostningsstigninger på 424.000 kr.

F

a. *Århus. 2. Opførelse af en afdeling for psykotiske børn*..... 540.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 494, 29/9 1970.

Igangsættelse: Marts 1971.

Bruttoetageareal: ca. 1.200 m².

Færdiggørelse: September 1972.

Byggeudgifter pr. m²: 2.000 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. 1. april 1970 (222).....	4.122
------------------------------------------	-------